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表一  项目总体情况 

建设项目名称 汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目 

建设单位 汕尾市水务工程事务中心（原汕尾市水务工程建设管理中心） 

法人代表 秦丽莎 联系人 肖建平 

通信地址 汕尾市城区汕海公路赤岭段西侧汕尾市水务局办公大楼 

联系电话 13902687981 传真 0660-3285069 邮编 516611 

建设地点 汕尾市城区红草工业园区 

项目性质 新建□改扩建☑技改□ 行业类别 N7910 防洪管理 

环境影响报告名称 汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目环境影响报告表 

环境影响评价单位 广东志华环保科技有限公司 

初步设计单位 汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 

环境影响评价 

审批部门 

汕尾市环境

保护局 
文号 汕环函[2018]264 号 时间 2018 年 9 月 17 日 

初步设计审批 

部门 

汕尾市水务

局 
文号 

（汕水电﹝2018﹞6

号） 
时间 2018 年 9 月 7 日 

环境保护设施 

设计单位 
汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室 

环境保护设施 

施工单位 
广东省源天工程有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
/ 

投资总概算 

（万元） 
11209.7 

其中：环境保护 

投资（万元） 
100 

环境保护投资

占总投资比例 
0.89% 

实际总投资 

（万元） 
9324.30 其中：环境保护

投资（万元） 
93 

实际环境保护

投资占总投资

比例 

1.00% 

建设项目开工 

日期 2019.4.10  投入试运行日期 2022.11.23 

调查经费 / 

项目建设过程简述 

（项目立项~ 试运

行） 

本工程主要建设过程如下： 

2018 年 5 月 25 日，取得汕尾市发改局批准的工程立项文件《汕尾

新区红草园区排洪治涝二期工程可行性研究报告的批复》（汕发改

﹝2018﹞95 号）。 
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2018年9月7日，取得汕尾市水务局批准的初设文件《关于汕尾新

区红草园区排洪治涝二期工程初步设计报告的批复》（汕水电﹝2018﹞

6号）。 

2018年7月建设单位委托广东志华环保科技有限公司编制了《汕尾

新区红草园区排洪治涝二期工程项目环境影响报告表》，并于2018年9

月17日，取得汕尾市环境保护局的批复，文号：汕环函[2018]264号。 

2019年4月建设单位委托广东省源天工程有限公司开工代建，于

2022年11月完工。目前，项目已经建成运营，具备竣工验收条件。 

汕尾市水务工程建设管理中心委托汕尾市奔胜环保科技有限公司

于 2023 年 9 月进行该项目的竣工环境保护验收调查工作。 

接受委托后，汕尾市奔胜环保科技有限公司以环评文件、设计文

件、竣工资料为基础，现场调查、监测数据为判据，对环保治理措施、

环境敏感点、施工占地的生态恢复的执行情况等方面进行了重点调查，

明确地提出保护环境的整改、补救措施，客观、公正地评价环境保护

措施及效果， 编制完成了《汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目

竣工环境保护验收调查表》。 
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表二  调查范围、因子、目标、重点 

调

查

范

围 

本次验收对象是汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程，验收调查范围原则上应与

环境影响评价文件的评价范围一致，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生

态影响类》（HJ/T394-2007）中的要求，结合工程实际情况：现阶段工程施工已结束，

施工期产生废气、废水、声污染已消失，重点对固废及施工临时占地生态恢复情况做

调查分析。因此，本次竣工环境保护验收范围如下： 

1、水环境调查范围：施工期项目污水的排放去向。 

2、声环境调查范围：施工期间噪声排放对周边敏感点的影响。 

3、固体废物调查范围：施工期固体废物产生、贮存、处理和处置全过程。施工

现场及周边是否有遗留环境问题存在。 

4、空气环境调查范围：重点调查范围内施工期各环境敏感点环境空气质量影响、

扰民投诉情况及区域环境空气质量状况。 

5、生态调查范围：施工期对沉砂池截留、场地硬化设施的建设、运行情况，防

止水土流失等措施情况进行调查，重点调查临时占地恢复情况。 

 

调

查

因

子 

1、水环境 

施工期的生活污水、施工废水；同时调查各污水采取的处理设施、废水排放情况

及排放去向等。 

2、大气环境 

工程施工期主要大气污染物产生及排放情况，同时调查工程所在区域的大气环境

质量现状。 

3、声环境 

施工机械噪声，施工车辆噪声，同时调查施工期间噪声对周围敏感点的影响情况。 

4、固废 

施工人员的生活垃圾、施工垃圾及废弃土石方。 

5、生态环境 

施工过程中由于场地平整形成裸露地表；开挖施工过程中产生临时挖土方、水土

流失情况；项目建设完成后场地的硬化、绿化、绿地覆盖。项目建设临时占地及永久

占地占压植被类型及数量、占地面积、类型及生态恢复状况和已采取的措施及效果。 
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环

境

敏

感

目

标 

项目环境敏感目标未发生变化，具体保护要求详见下表。 

表 2-1  周围敏感点一览表 

序号 名称 敏感点特征 
与项目方

位 
距离 环境要素 

影时

段 

1 埔边村 居住区 N 约 500 米 大气、声环境 施工期 

2 亚洲村 居住区 WN 
在施工范围内，距工

业区一约 1000 米 
大气、声环境 施工期 

3 三和村 居住区 SE 
在施工范围内，距工

业区二约 500 米 
大气、声环境 施工期 

环评报告给出了具体环境保护目标，对大气环境、地表水环境、生态环境和声环

境质量提出了保护要求。  

本次验收，根据工程周边的主要环境特征确定项目的主要环境保护目标为维护 

工程区域生态系统的稳定性和完整性，保护工程区域的生态系统的性质和功能。保护 

工程区周边的大气环境、地表水、声环境和生态环境。 

 

调

查

重

点 

1、环评及相关批复中提出的环境污染防治措施落实情况调查； 

2、项目建设期间对周边环境敏感点的影响情况调查； 

3、项目施工期间周边声环境和大气环境质量状况； 

4、项目施工期配套环保设施的建设以及运行情况。 
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表 3  验收执行标准 

环

境

质

量

标

准 

1、环境空气质量标准 

环境空气质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准。 

表 3-1 环境空气质量标准（摘录） 

项目 年平均 24 小时平均 1 小时平均 备注 

TSP 2 300 / 

GB3095-2012《环境空气质量

标准》二级及其修单 

PM10 70 150 / 

PM2.5 35 75 / 

NO2 40 80 200 

SO2 60 150 500 

 

2、地表水环境质量标准 

本项目废水排入汕尾高新区红草园区综合污水处理厂。污水处理厂尾水排入汕尾

港口区，水质目标为三类，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类海水

水质标准，标准值见表 3-2。 

表 3-2 海水水质第三类标准（摘录）（单位：mg/L） 

序号 项目 标准值 标准来源 

1 pH 值（纲） 7.8~8.5，同时不超出该海域正常变动范围的 0.2pH 单位 

《海水

质标准》

（ GB309

7-1997 ）

三类标准 

2 水温 
人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃，其它季

节不超过 2℃ 

3 DO >4 

4 COD ≤4 

5 BOD5 ≤4 

 

3、声环境质量标准 

区域声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 3 类标准限值。 

表 3-3 声环境质量标准 

类别 
等效声级[dB(A)] 

昼间 夜间 

3 类 65 55 
 

污

染

物

1、大气污染物排放标准 

施工期：①产生的扬尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准中的无组织排放监控浓度限值，如表 3-4 所
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排

放

标

准 

示。 

表 3-4 项目施工期大气污染物排放执行标准 

污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m
3） 

颗粒物 ≤1.0 

CO ≤8 

HC ≤4.0 

NOx ≤0.12 

SO ≤0.4 

 

②油烟废气：项目施工营地拟设员工食堂一间，仅使用一个炉头，油烟废气执行

《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001 中小型标准。排放限值见表 3-5。 

表 3-5   饮食业油烟排放标准（试行） 

规模 小型 

基准灶头数 ≥1，<3 

对应灶头总功率 1.67，<5.00 

总投影面积（m
2） ≥1.1，<3.3 

最高允许排放浓度 2mg/m3 

净化设施最低去除效率（%） 60 

 

③淤泥恶臭 

项目清淤出来的淤泥堆积固化过程中会有恶臭气体产生，属于无组织排放执行 

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），限值见表 3-6 所示。 

表 3-6 恶臭污染物厂界标准值 

序号 控制项目 单位 二级（新改扩建） 

1 氨 mg/m3 1.5 

2 硫化氢 mg/m3 0.06 

3 甲硫醇 mg/m3 0.07 

4 臭气浓度 无量纲 20 

 

2、水污染物排放标准 

本项目施工期在施工场地设置临时污水隔油沉淀池对施工废水进行处理后回用，

不外排。施工期设施工营地 1 个，生活污水集中处理，通过附近排污管网进入汕尾高

新区红草园区综合污水处理厂。项目污水排放执行《污水排入城市下水道水质标准》

（CJ343-2010）规定。具体见表 3-7。 

 



  7 

表 3-7  污水排放标准执行标准值   单位：mg/L，pH 除外 

序号 污染物名称 标准限值 标 准 来 源 

 pH 6～9 

《污水排入城市下

水道水质标准》

（CJ343-2010） 

2 COD 500 

3 BOD5 300 

4 NH3-N 45 

5 SS 400 

6 TN 70 

7 TP 8 

 

3、噪声排放标准 

施工期施工场地执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即

昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 

表 3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 

昼间 夜间 

≤70 ≤55 

4、固废标准 

固废遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染

环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《国家危险

废物名录》 

 

总

量

控

制

指

标 

 

项目为排洪治涝工程项目，根据项目的特点，污染物主要在施工期产生，运营期

无废水和废气排放。施工期污染物排放为临时的、短期性排放，随着施工的结束而消

失。 

环评要求：本项目不涉及总量控制问题。 
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表 4  工程概况 

项目名称 汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程 

项目地理位置 汕尾市城区红草工业园区（项目地理位置图见附图 1） 

主要工程内容及规模： 

汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目依据《防洪标准》（GB50201-2014）、《广

东省防洪（潮）标准和治涝标准（试行）（粤水电总字 95-4）》、《汕尾高新技术产业开

发区红草园区启动区控制性详细规划修编》（深圳市交通规划设计研究中心城市规划建筑

院，2017.06）及汕尾市水务局《关于汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程可行性研究报

告额初审意见》（汕水电函[2018]8 号）确定汕尾市红草工业园区排洪治涝二期工程工程

登记为Ⅲ等，主要建筑物级别为 3 级，设计洪水标准采用 20 年一遇；临时建筑物等级为

5 级，设计洪水标准采用 5 年一遇。 

工程建设内容：南西排洪渠长 4.04km，建设渠道右岸 4.04km，改建埔边反虹管；猫

溪排洪渠长 1.98km，渠道左岸 1.98km，渠道右岸 1.33km；洪坑排洪渠长 1.80km，建设渠

道右岸；引西渠渠道长 1.33km，建设两侧护岸，改建洪坑反虹管；白水蔗排洪渠，建设

渠道长 0.65km，上游段 0.33km，下游段 0.32km；加固改造四孔水闸 1 座：渠道清淤及临

时排水工程。改建埔边反虹管原为汕尾新区红草园区东片区排洪治涝一期项目的建设内

容，汕尾市水务局以汕水电﹝2017〕5 号提出初审意见，汕尾市发展和改革局以汕发改

﹝2017〕123 号批复。经设计单位进行初步设计，汕尾市水务局以汕水电﹝2017〕6 号对

初步设计报告批复。由于征地的问题，一期工程难以实施。2018 年 12 月 7 日召开的红草

园区排洪治涝工程项目推进协调会议，会议纪要决定暂缓实施埔边反虹管。根据建设单位

及城区政府的意见，现把埔边反虹管纳入二期工程。具体工程内容如下： 

（1）南西排洪渠：南西排洪渠起点位于海汕公路往下游 240m，终点位于规划沿河路，

渠道长度 4.04km。桩号 A0+240~A1+450，渠道底宽为 35m；桩号 A1+450~A4+280，渠道

底宽为 90m。本次建设渠道右岸，左岸暂时保持原状。渠道采用复式断面，下部 C20 砼

重力式挡墙，上部草皮护坡，挡墙顶部设置亲水平台。桩号 A0+240~A1+800，淤泥平均

深度约 3.0m，采用抛石基础；桩号 A1+800～A4+280，淤泥平均深度约 5.0m，采用搅拌

桩进行地基处理。 

（2）猫溪排洪渠：本次改建段桩号 M1+471~M3+450，渠道底宽为 45m。渠道采用复

式断面，护岸下部采用 U 型预应力板桩，下部草皮护坡，板桩顶部设钢筋混凝土冠梁，护
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岸设亲水平台。该段渠道平均淤泥层深度约 5.0m。 

（3）洪坑排洪渠：本次改建段桩号 S0+150~S1+950，渠道底宽为 20~26m。本次建设

渠道左岸，右岸暂时保持原状。渠道采用复式断面，下部 C20 砼重力式挡墙，上部草皮

护坡，挡墙顶部设置亲水平台。桩号 A0+150~A0+550，淤泥平均深度约 3.0m，采用抛石

基础；桩号 A0+550～A1+950，淤泥平均深度约 8.0m 采用搅拌桩进行地基处理。 

（4）引西排洪渠：南改建段桩号 K0+000~K1+334，渠道底宽为 14m。渠道采用复

式断面，渠护岸采用浆砌石挡墙加草皮护坡形式，基础采用抛石处理。 

（5）白水蔗排洪渠：白水蔗排洪渠，上游段 325m，下游段 320m，渠道底宽保持原

有宽度。渠道采用复式断面，对原有渠道两岸用浆砌石进行加固。 

（6）四孔水闸加固：本次加固保留原有下部结构，只做上部结构的拆除重建工作。

闸孔尺寸和闸门槽依照原尺寸和原位置，闸墩顶道路采用箱涵结构，闸门采用钢筋混凝土

结构。新建启闭室面积 31.35m2，启闭平台高程 6.90m，启闭机采用 QL-8t。 

（7）埔边反虹管：埔边反虹管为东侧排洪渠穿过南西排洪渠的交叉建筑物，虹吸管

长 42.2m，反虹管形式采用两孔 3m×4m 钢筋混凝土箱涵形式。反虹管进口底板高程

-4.00m，出口底板高程-1.40m，出口与埔边村箱涵连接，出口桩号东排洪渠左 0+780。一

孔排洪用途，另一孔排涝用途。 

（8）洪坑反虹管：洪坑反虹管为引西渠穿洪坑排洪渠的交叉建筑物，虹吸管长 96m，

设四根管径 1.5m 钢筋混凝土管，混凝土管管底高程-2.35m，管外包 C20 砼。外包砼顶高

程-0.40m，底高程-2.70m。 

（9）渠道清淤及临时排水工程：为使园区排水通畅，丁字沟、竹围排洪渠、南西排

洪渠出海口、猫溪排洪渠出海口、洪坑排洪渠出海口、原猫溪与引西连接段，采用清淤清

障的方式，疏通渠道，清淤总长度 5.21km。 

白水蔗截洪土渠起始于白水蔗坑，沿山边灌溉渠道，汇入东侧排洪渠，最终排入猫溪，

土渠长度 1.5km。 

完成的主要工程量：土方明挖 65.33 万 m
3，土石方填筑 47.15 万 m

3，混凝土 3.10

万 m
3，模板 6.02 万 m

2，钢筋 138.72t。 

 

实际工程量及工程建设变化情况 

本项目于2019年4月开工，于2022年3月完成建设。 

根据施工建设要求，主要工程建设变动内容如下： 
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项目实际建设内容为：南西排洪渠长 4.04km，建设渠道右岸 3.83km，195m 的连接段

箱涵，新增交通桥 1 座；猫溪排洪渠长 1.98km，建设渠道左右岸总长合计 2.52km；洪坑

排洪渠长 1.80km，建设渠道左岸 1.50km；引西渠渠道长 1.33km，建设两侧护岸合计 2.88km，

改建洪坑反虹管，新建三座机耕农桥；白水蔗排洪渠渠道长 0.65km，建设左右岸总长合

计 1.50km（其中 85m 为封闭式箱涵）；白水蔗临时截洪土渠清淤 1.5km；加固改造四孔

水闸 1 座（猫溪排洪渠出海口）：对丁字沟、竹围排洪渠、南西排洪渠出海口、猫溪排洪

渠出海口、洪坑排洪渠出海口、原猫溪与引西连接段共 5.36km 渠道清淤等。 

（1）南西排洪渠左 A2+450~A2+280 右岸地基处理变更为水泥搅拌桩复核地基加抛石

补强；西南排洪渠 A2+900~A3+100 为小山头，对工程施工和防洪影响不大，取消该段护

岸建设；为保证挡墙衔接，将起始 A0+240 断面形势延长至 A0+235.7，增加护岸长度 4.3m；

新增西河村跨南西排洪渠交通便桥 1 座。 

（2）猫溪排洪渠调整建设范围，调整后建设范围为左岸 M2+392~M3+450、右岸

M1+471~M3+450；取消猫溪排洪渠右岸 M1+471~M1+990 建设内容，待征地问题解决后，

列入红草园区后续项目一并实施；左岸 M2+483~M2+486、右岸 M2+417~M2+474 共计 6m

长的护岸修改 C20 砼护坡。 

（3）洪坑排洪渠因征地问题，洪坑排渠洪左岸 S0+150~S0+450 暂缓工程建设，待征

地问题解决后，列入红草园区后续项目一并实施。 

（4）引西排洪渠 K0+100 处新增一座净宽为 2.5m 的机耕农桥；K1+025 处新增一座

净宽为 3m 的机耕农桥；新增改建东宫汇入引西渠段排水沟建设内容。 

（5）白水蔗排洪渠：因海汕公路扩建已由公路部门规划设计并正在施工，其中海汕

公路跨白水蔗箱涵进行拆除扩建，为了与公路衔接，将原设计的 BLS0+325 延长至

BLS0+418 与公路箱涵相衔接，其中 BLS0+333~ BLS0+418 因公路拆迁户新建民房此段改

为封闭式箱涵；修改后 BLS0+328~ BLS0+333 段 5m 为箱涵前沉淀池；BLS0+333~ 

BLS0+418 段 85m 为双孔钢筋砼封闭箱涵，单孔 4m×2m；BLS0+000~ BLS0+328 护岸挡

墙高度原设计 1.4m 修改为 2.2m。 

（6）反虹管：取消埔边反虹管建设内容；将洪坑反虹管延长 25.92m；洪坑反虹管预

制管标高整体下降 0.9m，即管内壁标高由-2.35m 调整为-3.25m。 
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其余内容基本按照《汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目环境影响报告表》及批

复（汕环函[2018]264 号）的地点、规模进行建设。 

表4-1 项目主要工程内容及指标变更汇总表 

序号 工程内容 
主要工程技术指标 

变化量 
环评阶段 实际建设情况 

1 排洪渠改造 

南西排洪渠长 4.04km，猫

溪排洪渠长 1.98km，渠道

左岸 1.98km，渠道右岸

1.33km，洪坑排洪渠长

1.80km，引西渠渠道长

1.33km，白水蔗临时排洪

渠，建设渠道长 0.65km，

共 9.8km 

南西排洪渠长 4.04km，建设渠道

右岸 3.83km，195m 的连接段箱

涵，新增交通桥 1 座；猫溪排洪渠

长 1.98km，建设渠道左右岸总长

合计 2.52km ；洪坑排洪渠长

1.80km，建设渠道左岸 1.50km；

引西渠渠道长 1.33km，建设两侧

护岸合计 2.88km，新建三座机耕

农桥；白水蔗排洪渠渠道长

0.65km，建设左右岸总长合计

1.50km（其中 85m 为封闭式箱

涵）；白水蔗临时截洪土渠清淤

1.5km。 

排洪渠修建

长度较环评

增加了 90m，

护岸建设减

少了 1019m，

新增 1 座交

通桥、3 座机

耕农桥 

2 反虹管改建 
埔边村反虹管长 42.2m；洪

坑反虹管长 96m 

取消埔边反虹管建设，洪坑反虹管

延长 25.92 

减少了

16.28m 反虹

管建设 

3 排洪渠清淤 清淤总长度 5.21k 清淤总长度 5.36km 
清淤长度增

加 0.15km 

由上述内容及表 4-1可知，项目排洪渠修建长度较环评增加了90m，总排洪渠的长度

9.8km，增加的排洪渠长度占总长度的0.92%，反虹管的建设减少了11.8%，根据建设项目

（生态影响类）重大变动清单（2022年版），主线长度增加30%及以上属于重点变动，项

目增加的排洪渠长度占总长度的0.92%，反虹管的建设减少了11.8%，故项目不属于重大变

化。因此，本项目不存在重大设计变更。 

生产工艺流程（附流程图） 

项目施工流程见下图： 

 

图 4-1  项目施工流程及产污节点图 
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流程说明： 

（1）土方挖填：本工程土方挖填工程量，土方运输较远，选用机械施工。土方挖运

采用 1m
3 挖掘机挖土、装土，8t 自卸车运土直接进仓。护岸土方填筑采用 74kw 推土机平

土碾压，逐层填筑，每层厚度按规范要求严格控制。 

（2）护岸土方填筑按照下列要求施工： 

①地面起伏不平时，按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；横断面上的地

面坡度陡于 1:5 时，将地面坡度削至缓于 1:5。 

②分段作业面的最小长度不小于 100m；人工施工时段长可适当减短。 

③作业面分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现

界沟。 

④相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，以斜坡面相

接。 

⑤已铺土料表面在压实前被晒干时，及时洒水湿润。 

⑥用光面碾磙压实粘性土填筑层，在新层辅料前，对压光层面作刨毛处理。填筑层检

验合格后因故未继续施工，因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时，复工前

进行复压处理。 

⑦施工过程中确保观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行；并确保观测设备和测

量标志完好。 

⑧堤身全断面填筑完毕后，作整坡压实及削坡处理，并对两侧护堤地面的坑洼进行铺

填平整。 

(3)铺料作业按照下列要求施工： 

①按设计要求将土料铺至规定部位，严禁将砂（砾）料或其他透水料与粘性土料混杂，

上堤土料中的杂质应予清除； 

②土料采用进占法或后退法卸料； 

③辅料厚度的限制尺寸，通过碾压试验确定；在缺乏试验资料时，辅料厚度 15～30 cm； 

④铺料至堤边时，在设计边线外侧各超填一定余量：人工铺料为 10cm，机械铺料为

30cm。 

(4)压实作业按照下列要求施工： 

①施工前先做碾压试验，验证碾压质量能否达到设计干密度值。 
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②分段填筑，各段设立标志，以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置错开。 

③碾压施工按照下列要求施工： 

a、碾压机械行走方向平行于堤轴线； 

b、分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不小于 0.5mm；

垂直堤轴线方向不小于 3m； 

c、拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，采用进退错距法，碾迹搭压宽度大于 10cm；铲

运机兼作压实机械时，采用轮迹排压法，轮迹搭压轮宽的 1/3； 

d、机械碾压时控制行车速度，以不超过下列规定：平碾为 2km/h，振动碾为 2km/h，

铲运机为 2 档。 

④、机械碾压不到的部位，辅以夯具夯实，夯实时采用连环套打法，夯迹双向套压，

夯压夯 1/3，行压行 1/3；分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度不小于 1/3 夯径。 

 

 

项目主要污染工序在施工期： 

噪声： 

（1）项目施工期间要大量使用有噪声的设备，如挖掘机、推土机、装载机等。 

（2）进出车辆产生的噪声。 

废水： 

（1）施工废水：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生一

定量的含油污水； 

（2）生活污水：施工现场设生产生活区 1 个，现场施工人员生活用水借助周边原有

设施，施工现场会有生活污水产生。 

废气： 

（1）扬尘：施工中水泥的装卸、运输、拌合过程中产生的大量粉尘；土料场开挖产

生的大量扬尘；运送物料的汽车进入工地产生的道路扬尘；弃土场堆放期间由于风吹等引

起的扬尘污染。 

（2）机械施工尾气：运送施工材料、设备的车辆、施工机械的运行时排放出的污染

物也可能对空气造成一定的污染。 

（3）油烟废气：施工营地设厨房一间，炉灶 1 个，会有油烟废气产生。 

固废：施工工地产生的施工垃圾、弃土弃渣以及员工生活垃圾等。 
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工程占地及平面布置 

1、工程占地 

（1）永久占地 

根据施工总布置和建筑物布置，由于红草园区建设园区用地需求，原东片河道部分被

占，被占段本次设计进行改线，并新建挡墙护岸，其余段根据设计保持原河宽的基础上进

行拓宽，并新建挡墙护岸，堤线保持原河岸线的走向布置。 

（2）临时用地 

临时用地包括施工生产生活区、土料场、弃土（石、渣）场的临时占地，在工程完成

后交由红草园区使用。 

①施工生产生活区：根据施工实际各堤段特点及施工布置原则，拟将本项目分为 3 个

工区进行施工布置。按该施工项目及工程量的大小对施工场地（如材料仓库、砂石料堆场、

停车场、生活区等）进行规划布置 3 个施工场地，工区一的占地面积为 240m
2，工区二的

占地面积为 250m
2，工区三的占地面积为 210m

2，具体情况详见施工总平面布置图。 

②土料场：工程区位于红草镇东侧，土料场设计位于位于东坑附近，经纬度为 E115°

20'44.18"，N22°52'14.64"，根据施工单位提供的信息在实际施工过程中未从土料厂取土。 

2、平面布置 

项目在靠近施工点的位置设 3 个施工点。工区一的占地面积为 240m
2，工区二的占地

面积为 250m
2，工区三的占地面积为 210m

2。具体情况详见施工总平面布置图。 

工程环境保护投资明细 

项目概算总投资 11209.7 万元，其中环保投资 100 万元，约占总投资的 0.89%。实际

投资总约 9324.30 万元，其中环保投资约 93 万元，约占总投资的 1.00%。根据核算本项目

投入的环保投资见表 4-2.  

表 4-2 项目环境保护投资明细表 

污染类

别 
项目 建设内容 

环保投资概算 

（万元） 

实际环保投资 

（万元） 

施工期 

废气治理 

洒水、覆盖抑尘；密闭运输；工地四周

围设置围挡，封闭施工；车辆出入清洗

车轮。 

25 25 

设置高效静电油烟处理器 2 2 

废水治理 
设置排水沟、集水井、隔油沉砂池等；

三级化粪池及管道等 
15 12 

噪声治理 
采用基础减振、封闭作业、禁止鸣笛、

限时限速等 
1 1 
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固体废物处

置 
施工垃圾清运；土石方清运；垃圾桶等 17 15 

水土保持 

合理安排工期，地基工程施工尽量避开

雨季施工；工程施工分期分段进行，开

挖路面及时复填；开挖的土方尽量作为

施工场地平整回填之用；空地绿化等 

40 38 

运营期 / / / / 

 总计 100 93 
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与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 

一、生态影响 

经核实，本项目不在汕尾市“三线一单”生态环境分区管控区域内，项目建设符合城市

规划。项目占地原为闲置用地，项目建设对区域生态环境影响主要为： 

（1）植被的影响 

1）工程建设永久占用土地将完全损毁原有的植被类型，其上生长的植物将全部被清

除，但清除的植被面积占评价区的植被的少部分，其对林地植被直接破坏相对较小。 

2）项目的临时施工点在施工结束后，进行地表将地表植被的恢复。 

3）施工期的其它原因损坏。施工期由于筑路材料运输、机械辗压及施工人员践踏，

在施工作业区周围土地的部分植被将被破坏。 

（2）土壤环境的影响 

施工人员的践踏和施工机械的碾压，将改变土壤的坚实度、通气性，对土壤的机械物

理性质有所影响。 

施工弃土在沿线如果不合理的堆放，不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质

的表层壤土被掩盖，还会影响景观而且对地表植被恢复造成难度，同时产生新的水土流失。 

（3）水土流失的影响 

施工过程中沿线工地在开挖及弃土堆放等过程中，松散的泥土将受到风雨侵蚀，将会

引起或加大水土流失。 

（4）对附近排洪渠的影响 

项目施工过程中，开挖和钻孔产生的泥浆水、暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃

圾、弃土等，会夹带大量泥沙。如不注意搞好工地污水的导流和排放，可能流到工地外污

染环境，造成排洪渠的污染、影响排洪渠正常截洪排洪功能。 

二、污染物排放、主要环境问题 

（1）施工期噪声污染防治措施 

施工期间，建设单位采取的噪声污染防治措施有： 

1）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备（静音推土机和静音洒水车），

固定机械设备与挖掘、运土机械，如挖土机，通过排气管消声器和隔离发动机震动部件的

方法降低噪声；闲置不用的设备立即关闭，运输车辆进入现场减速慢行，并减少鸣笛，禁

用高音喇叭鸣笛。 
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2）合理安排工期，项目未在在夜间进行打桩或弃土高噪声的作业。 

3）文明施工：建立控制人为噪声的管理制度，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人

为噪声污染；在施工现场，禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等；作业中搬运物件，

轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件。 

4）对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及

施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。 

工程施工期噪声污染防治措施较为成熟，技术经济可行。采取上述措施后可将施工噪

声的影响控制在一定范围内。另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。 

（2）施工期大气污染防治措施 

施工期间，建设单位采取的大气污染防治措施有： 

1）加强施工现场运输车辆管理，注重车辆的维护保养，设置车辆清洗设施，运输车

辆在冲洗干净后方可驶出，严禁车辆带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；保证所

运物品无撒漏、扬散，防止施工材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢，有效抑制粉尘和二

次扬尘污染；驶出工地的车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污

染道路。 

2）尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。在施工中遇到连续晴好天气又起

风的情况下，对场地平整产生的土方临时堆存处适时洒水或采用覆盖网进行覆盖，防止扬

尘产生。 

3）将施工养护使用的水泥集中堆放在临时工棚内，对破包和撒落于地面的水泥及时

清扫。 

施工期间大气污染防治措施目前较成熟，在采取措施后，项目施工期大气污染物对周

围环境影响在可接受范围内。 

（3）施工期固体废物污染防治措施 

施工期间，建设单位采取的水污染防治措施有： 

1）弃土：项目施工期会产生弃土、施工垃圾等固体废物。 

施工挖方由施工单位统一收集尽量用于回填土方，多余施工开挖土方（7.83 万 m
3）

运送至红草园区用作统一回填土。 

2）完工清场的固体废物处理处置：工程完工后将施工中使用的临时建筑（包括临时

工棚、仓库等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置。 
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3）生活垃圾集中收集，每日交由环卫部门清运。 

采取上述污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境的影响较小。 

（4）施工期水污染防治措施 

施工期间，建设单位采取的水污染防治措施有： 

1）做好工地污水的导流工作，设置导流沟并通过导流沟将污水排入隔油沉淀池并处

理回用。严禁将污水直排入排洪渠内。 

2）施工时，施工弃土、弃渣要及时清运走，遵循“边施工边清运”的原则，沿冲沟一

侧设置临时性挡护围板，同时对土方合理堆置并进行拦挡，距沟渠保持一定距离，建筑材

料及未及时清运的弃方在大风大雨天气用蓬布遮盖。 

3）项目生活污水经三级化粪池处理后接入市政官网。 

4）施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，

对废水的排放进行组织设计，不乱排、乱流污染环境。 

采取上述污染防治措施后，施工期废水排放对周边环境的影响较小。 

（5）施工期生态环境保护措施 

本项目不涉及风景保护区等敏感区。本项目属于防洪排涝工程，因此，本项目对生态

环境的影响主要集中在施工期。施工期间，建设单位采取了以下生态环境保护措施：  

1）加强工人对环保的意识，人人保护环境。严格按土料场划定范围，作业按施工步

骤进行，不乱开挖，乱砍伐。 

2）做好了施工现场的功能区域划分，使施工现场均处于有序状态。土石方开挖、回

填前要做好临时拦挡措施，坡面形成后，要尽快实施防护措施，减少坡面裸露时间，尽量

避开雨季施工。剥离的表土防护利用：剥离表土后堆放在空旷场地集中堆放，拟在其四周

用编织袋土做拦挡墙防护，施工后期可用于绿化覆土。土（石、渣、砂）料在运输过程中

采取遮盖等保护措施，防止沿途散溢造成水土流失。道路应减少施工扰动范围，采取临时

拦挡措施，临时道路在施工结束后进行迹地回复。 

4）工程完工后，及时拆除临时设施，并将工地及周围环境清理整治，按环境美化设

计进行绿化，做到工完、料清、场地净。 

项目排洪渠建设，破坏植被较少，在做好以上防护措施后，项目建设对生态影响不大。  

（6）施工期水土流失防治措施 

为了有效地控制水土流失的发生，施工单位采取的环保措施有：   

1）在开挖建设中，尽量避开雨季施工； 
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2）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用，

多余施工废渣运送至工业园区用作统一回填土。   

3）工程施工分期分段进行，开挖的裸露面及时采取临时覆盖、地面硬化、地表绿化

等防治措施，缩短裸土暴露时间，减少水土流失。  
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表 5   建设项目环评备案内容回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物

等）： 

根据广东志华环保科技有限公司编制了《汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目环

境影响报告表》（2018.7），项目主要环境影响预测及结论简述如下： 

一、施工期环境影响分析 

（1）声环境 

合理安排施工时间，严格控制夜间施工，合理布局施工机械，适当设置施工屏障，可

有效降低施工噪声扰民现象。连续 24 小时施工时，需提前向汕尾市环保局申报，并在夜间

施工前 1 天公告，接受监督。因此，项目施工期对周边环境的噪声影响可接受的范围内。 

（2）环境空气 

施工过程中造成大气污染的主要来源有：各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，

动土、填夯实和汽车运输过程的扬尘，厨房油烟废气等都将会给周围环境空气带来污染，

但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响，采取适当的防治措施后，对大气环境以

及周边环境保护目标的影响在可接受的范围内。 

（3）水环境 

施工人员生活污水在经过三级化粪池处理后排入附近工业园区综合污水处理厂，对环

境影响不大。 

施工污水通过设置导流沟并通过导流沟将污水排入三级沉砂隔油沉淀池并处理回用。

严禁将污水直排入排洪渠内。施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施

工及环境管理暂行规定》，对废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。因此

施工期污水对周边水环境影响较小。 

（4）固体废物 

施工人员生活垃圾集中收集，每日交由当地环卫部门处理。项目弃土作为工业园区回

填土方。因此，项目施工期会产生固体废物对周围环境影响较小。 

（5）生态环境 

项目施工期对生态环境的影响主要为可能产生水土流失影响，随着施工期的结束，裸

露的地表被水泥、建筑覆盖，因工程建设造成的水土流失得到治理，待施工期结束后生态

环境影响将得以恢复。 
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二、运营期环境影响分析 

本项目为排洪治涝工程，项目本身无明显的噪声、固废、污水、大气污染物产生。  

三、要求与建议 

1.项目建设过程中应严格落实环保防治措施。  

2.做好施工管理，建立施工期环境保护监理机构，设专人负责项目施工期间的环境管理

工作，负责施工人员培训、施工过程监理，完善其职责、措施、工作内容及权利。  

3.加强施工期间对城市市政设施、植被的保护，做好恢复工作。  

4.做好施工场地安全防护措施，设围施工，避免对民众产生安全隐患。  

5.施工车辆尽量避开交通特别繁忙的高峰时间。 

6.建设单位的开工建设应遵循各有关单位的要求，取得相应单位的同意。 

四、评价结论 

本项目属于排洪治涝工程，其主要的环境影响集中在施工期。本项目施工活动将对周

边环境造成一定的影响，然而施工完成后各污染源即消失，周边环境将恢复。项目投入使

用后无明显的水、气、噪声及固废污染源产生。综上所述，本项目的建设，符合国家产业

政策。本项目的开工建设应遵循各有关单位的要求，取得相应单位的同意，项目建设单位

需认真执行“三同时”的管理规定，切实落实本环评中提出的各项施工期环保措施及建议，

并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。 从环境保护角度而言，本项目

是可行的。 

 

汕尾市环境保护局对项目环评审批批复： 

根据汕尾市环境环保局对项目环评报告表的审批批复如下： 

一、汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目位于汕尾城区红草园区，项目主要建设

内容包括南西排渠护岸（右岸海汕公路以下240m处至沿河路长4.04km）、猫溪排洪渠护岸

（左岸已建段至沿河路长1.98km，右岸湿地公园至沿河路长1.33km）、洪坑排洪渠护岸（右

岸海汕公路至沿河路长1.80km）、引西渠护岸（左岸洪坑排渠至老猫溪排洪渠长1.33km，

右岸洪坑排洪渠至老猫溪排洪渠长1.33km），改建洪坑反虹管（洪坑排洪渠与海汕公路交

汇处长98m）、埔边反虹管（南西排洪渠与海汕公路交汇处长42.2m），加固改造四孔水闸

（猫溪排洪渠出海口），建设白水蔗临时排洪渠（白水蔗坑至引西排洪渠上游0.33km、下

游0.32km），挖设白水蔗临时截洪土渠1.5km，对顶子沟、竹围排洪渠、南西排洪渠出海口、

猫溪排洪渠出海口、洪坑排洪渠出海口、原猫溪与引西连接段共5.21km进行清淤等。项目
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主要建筑物级别为3级，设计洪水标准为20年一遇；临时建筑物等级为5级，设计洪水标准

采用5年一遇。项目共投资11209.7万元，其中环保投资100万元。 

根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建

设，全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施、去报污染物排放稳定达标的前提下，

其建设从环境保护角度可行。 

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施和建议，并重点做好以

下工作： 

（一）优化施工方案，落实生态保护措施，控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强

度，最大限度减轻水下施工作业对水环境的影响；采取有效措施，防治水土流失。 

（二）施工现场应采取适时洒水、设置围栏等措施，确保施工扬尘排放符合广东省《大

气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时无组织排放监控浓度限值。 

（三）施工淤泥渗出水、施工废水应经隔油、沉淀等处理后回用于洒水、搅拌砂浆等

工序，不得外排。 

（四）合理安排施工、设备安装工序，采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施控制噪

声污染，确保施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 

（五）应采取工程、植物等有效措施，切实做好水土保持工作，及时对临时占地进行

覆土和生态恢复。分类清理病规范处置施工产生的固体废物，挖方弃土回用于红草园区土

地平整土方回填，施工人员生活垃圾由环卫部门同一收集处置。 

三、项目建设应环境长效管理机制，制定并落实环境风险防范措施和环境应急预案，

确保环境安全。 

四、项目建设应严格执行配套建设的环境设施与主题工程同时设计、同时施工、同时

投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按环境保护行政主管部门规定的标

准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格方可投入生产或者使用。 

五、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措

施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，

如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 

六、项目环境保护“三同时”监督检查工作由市环境保护局环境监察分局负责。 
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表 6  环境保护措施执行情况 

项目阶

段 
设计阶段 环评提出的环保措施 环境保护措施的落实情况 

措施的执行效

果及未采取措

施的原因 

施

工

期 

废

气

治

理 

运土车辆盖上蓬布，晴天施工场

地洒水，进入施工场地的车要进

行清洗等。 

运土车辆盖上蓬布，晴天施工场地

洒水。使用天然气等清洁能源，安

装油烟净化机等。 

1、围蔽施工，施工场地勤洒水。运输车辆

进入城市公共道路以前已清洗汽车轮胎。 

2、运输和堆放建筑施工用的原材料过程中

均加盖篷布。 

3、施工人员食堂使用天然气等清洁能源，

并安装高新静电油烟净化器。 

实际环保措施

已按照原定计

划执行 

废

水

治

理 

施工人员生活污水在经过三级

化粪池处理后排入附近工业园

区综合污水处理厂。 

施工污水通过设置导流沟并通

过导流沟将污水排入隔油、隔

渣、泥浆沉淀池处理后回用。 

施工人员生活污水在经过三级化粪

池处理后排入附近工业园区综合污

水处理厂。 

施工污水通过设置导流沟并通过导

流沟将污水排入三级沉砂隔油沉淀

池并处理回用。 

1、施工现场设置隔油、隔渣、泥浆沉淀池、

沉砂设施处理施工废水，废水经处理后回用

于场地洒水，不外排。 

2、施工人员生活污水在经过三级化粪池处

理后排入附近工业园区综合污水处理厂。 

实际环保措施

已按照原定计

划执行 

噪

声

治

理 

合理安排施工时间，严格控制夜

间施工，合理布局施工机械，适

当设置施工屏障，可有效降低施

合理安排施工时间，严格控制夜间

施工，合理布局施工机械，适当设

置施工屏障，可有效降低施工噪声

1、建筑材料运输车辆，仅安排在白天工作，

施工过程将高噪声设备设置在项目中部； 

2、项目四周设置隔声屏障； 

实际环保措施

已按照原定计

划执行 
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工噪声扰民现象。连续 24 小时

施工时，需提前向汕尾市环保局

申报，并在夜间施工前 1 天公告，

接受监督。 

扰民现象。连续 24 小时施工时，需

提前向汕尾市环保局申报，并在夜

间施工前 1 天公告，接受监督。 

3、为减少对邻近的单位的影响，噪声大工

程均安排在白天，夜间（23:00～次日 7:00）

以及午间（12:00～14:00）不作业。 

固

废

处

置 

施工人员生活垃圾集中收集，每

日交由当地环卫部门处理。项目

弃土弃渣均作为工业园区回填

土方。 

施工人员生活垃圾集中收集，每日

交由当地环卫部门处理。项目弃土

弃渣均作为工业园区回填土方。 

1、生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一

处理。 

2、弃土弃渣均作为工业园区回填土方。 

实际环保措施

已按照原定计

划执行 

生

态

环

境 

土石方开挖、回填前要做好临时

拦挡措施，坡面形成后，要尽快

实施防护措施，减少坡面裸露时

间，尽量避开雨季施工。剥离表

土后堆放在空旷场地集中堆放，

拟在其四周用编织袋土做拦挡

墙防护，施工后期可用于绿化覆

土。土（石、渣、砂）料在运输

过程中应采取保护措施，防止沿

途散溢造成水土流失。临时道路

在施工结束后应进行迹地回复。 

土石方开挖、回填前要做好临时拦

挡措施，坡面形成后，要尽快实施

防护措施，减少坡面裸露时间，尽

量避开雨季施工。剥离表土后堆放

在空旷场地集中堆放，拟在其四周

用编织袋土做拦挡墙防护，施工后

期可用于绿化覆土。土（石、渣、

砂）料在运输过程中应采取保护措

施，防止沿途散溢造成水土流失。

临时道路在施工结束后应进行迹地

回复。 

1、土石方开挖、回填前做好临时拦挡措施，

坡面形成后，实施防护措施，减少坡面裸露

时间，避开雨季施工。 

2、剥离表土后堆放在空旷场地集中堆放，

在其四周用编织袋土做拦挡墙防护，施工后

期用于绿化覆土。 

3、土（石、渣、砂）料在运输过程中应采

取保护措施，防止沿途散溢造成水土流失。 

4、临时道路在施工结束后进行迹地回复。 

实际环保措施

已按照原定计

划执行 
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运

营

期 

/ 项目为排洪治涝工程项目，根据项目的特点，污染物主要在施工期产生，运营期无废水和废气排放。 



  26 

表 7  环境影响调查 

施

工

期 

污

染

影

响 

1、施工人员生活污水经化粪池处理后排入红草园区市政排污管；施工现场施

工污水等经隔油沉淀池处理回用，不外排。项目施工期未对附近地表水造成影

响。 

2、对施工工作面进行洒水抑尘；运输车辆加塑料布遮挡盖；定时清扫和整理

地面，避免在干燥时装卸和运输，本项目施工期采取的大气污染防治措施可行

有效，未对周围环境造成明显污染。 

3、制定了合理的作业时间；施工机械设备均采用低噪声设备；在地方道路交

通高峰时间停止或减少运输车辆通行。项目施工未出现噪声扰民情况 

4、生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理；弃土弃项目弃土弃渣均作为

工业园区回填土方。 

生

态

影

响 

根据调查项目施工期按照原定计划执行，无临时占地；施工弃土、弃渣及

时清运；开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；施工结束后及时对裸地

开挖地、弃渣场进行绿化。 

施工期对环境的影响是短期的、暂时的、非持久性的，随着项目施工的完

成而结束，本项目已严格落实了本评价提出的施工期各项污染防治措施，施工

期对生态环境的影响较小。 

社

会

影

响 

项目施工期合理了设置运输车辆运输路线和运输时间，且施工期间按要求

落实了相关环保治理措施，不良环境影响得到有效控制，因此，施工过程得到

了周边居民的谅解，未有投诉情况发生 

运

营

期 

污

染

影

响 

项目为排洪治涝工程项目，根据项目的特点，污染物主要在施工期产生，运

营期无废水和废气排放。 

生

态

影

响 

项目运营无生态影响。 

社

会

影

响 

本工程完成后进一步提高排洪渠的防洪能力，具有显著的防洪、灌溉、环境和

社会经济效益。 
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表 8  环境质量及污染源监测 

项目 监测时间监测频次 监测点位 监测项目 监测结果分析 

水 — — — — 

气 — — — — 

声 — — — — 

生态 — — — — 

其他 — — — — 

 

表 9  环境管理状况及监测计划 

环境管理机构设置（分施工期和运营期）  

建设单位通过招投标的方式，确定了本工程的监理单位广东益鑫源工程建设管理咨询

有限公司。监理单位在项目开工前成立工程监理部，制定了工程施工期间的安全、环境、

健康相关规定与要求，环境监理工作由工程监理人员一并完成。施工前，施工单位按要求

对施工人员进行文明施工、环保施工、安全施工的相关培训。施工过程中，监理人员对每

一道工序都按照设计文件要求，严格检查施工是否满足环保要求，并不定期地对施工点进

行抽查监督检查，分段工程施工结束后由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同

组织人员进行验收。 

针对本工程特点，识别施工生产中出现的各种污染因素（主要是水、气、声、 固废

等）及可能造成的影响，确定环境保护目标、指标，编制管理方案，详见下表 9-1。 

表 9-1 施工管理方案 

作业活动 影响因素 可能导致的后果 控制措施 

地表开挖、基础施工及

其它施工；建筑材料的

现场搬运及堆放扬尘；

汽车运输施工垃圾的清

理及堆放 

扬尘 

污染周围大气环 

境、影响人体健 

康 

清扫车辆、洒水抑尘、

设置围栏 

 

施工现场设备运行作

业、材料装卸搬运、 运

输车辆进出 

噪声 污染周边环境 

尽可能选用低噪声机

具，设备加装 隔声减震

措施，装卸搬运作业时

轻 拿轻放，加强运输车

辆的管理 

施工人员生活、施工废

水主要包括管道开挖产

生的泥浆水、机械设备

运转的冷却水和洗涤水

施工废水、生活

污水 

污染周边水体 

 

施工废水经临时沉淀

池、隔油池预 处理后回

用；生活污水依托当地

村民现状生活污水排放
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及输送系统冲洗废水、

管道试压废水等 

系统 

施工弃渣土；施工人员

生活 
弃土、生活垃圾 污染土壤、水体 

按规定办理好余泥渣土

排放的手续；生活垃圾

由环卫部门收集处理 

。 

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况  

项目属水利工程，运营期不会对环境造成污染，无需进行监测。 

环境管理状况分析与建议：  

项目施工期和运营期积极落实了国家有关环保法规和工程的环保规定，以及环保行政

主管部门在环评批复中提出的各项要求，在当地执法监督部门的监督下，对不符合要求的

及时提出整改意见，保证工程的运行与环境保护相协调。运营期未对周边环境造成污染影

响，无遗留环境问题存在。  

建议如下：  

（1）对施工扰动地域的植被恢复情况进行定期巡检，及时补种枯死树木，保证生态

恢复效果。 
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表 10 调查结论与建议 

调查结论及建议： 

根据前文各章节调查结果的总结和分析，提出以下调查结论： 

1、工程概况 

汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目位于汕尾城区红草镇工业园，主要建设内容

包括：南西排洪渠长 4.04km，建设渠道右岸 3.83km，195m 的连接段箱涵，新增交通桥 1

座；猫溪排洪渠长 1.98km，建设渠道左右岸总长合计 2.52km；洪坑排洪渠长 1.80km，建

设渠道左岸 1.50km；引西渠渠道长 1.33km，建设两侧护岸合计 2.88km，改建洪坑反虹管，

新建三座机耕农桥；白水蔗排洪渠渠道长 0.65km，建设左右岸总长合计 1.50km（其中 85m

为封闭式箱涵）；白水蔗临时截洪土渠清淤 1.5km；加固改造四孔水闸 1 座（猫溪排洪渠

出海口）：对丁字沟、竹围排洪渠、南西排洪渠出海口、猫溪排洪渠出海口、洪坑排洪渠

出海口、原猫溪与引西连接段共 5.36km 渠道清淤等。项目总投资 11209.7 万元，其中环保

投资 100 万元。 

2018 年 7 月委托广东志华环保科技有限公司编制了《汕尾新区红草园区排洪治涝二

期工程项目环境影响报告表》，并于 2018 年 9 月 17 日取得汕尾市生态环境局的批复，文

号汕环函[2018]264 号。 

2、环保措施落实情况调查 

工程实际建设情况与原环评文件描述的情况基本一致，本工程环境影响报告表及环评

批复提出了较为全面的环保措施要求，项目工程按要求落实了各项环保措施，未对周围环

境造成明显的不良影响。 

3、环境影响调查结论 

（1）施工环境影响调查 

按照环评报告表所提出的各项污染治理措施进行了落实，建设单位通过加强管理、文

明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目周围的大气及声环

境，在施工过程中认真按照环评报告及批复要求落实各项措施，禁止夜间施工，减缓该项

目施工过程中产生的扬尘、噪声、工地污水对周围环境的影响，把建设期间对周围环境的

影响减少到较低的限度，做到了发展与保护环境的协调。 

（2）运营期环境影响调查 

项目为排洪治涝工程项目，根据项目的特点，污染物主要在施工期产生，运营期无废
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水和废气排放。 

 

 

4、结论 

综上所述，项目有效落实了环境影响报告及批复中提出的各项措施，而且针对项目可

能对周边水、气、声、渣、生态等多方面的环境影响，采取了相应的工程措施，有效的保

护了周边的环境质量。 

项目建设总体达到了建设项目竣工环境保护验收的要求，本项目范围内的水、大气、

声环境质量较为良好，项目对外环境的影响较小，建议给予本项目通过竣工环境保护验收。 
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附图 1 项目位置图 
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附图 2 项目施工总平面布置图 
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附图 3 项目总平面布置图 
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南西排洪渠 猫溪排洪渠 洪坑排洪渠 

   

引西渠 白水蔗排洪渠 竹围直沟 

附图 4 项目工程改建前现场图
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施工围蔽 生活垃圾桶 洗车池 

   
洒水 自动喷洒水设备 材料堆放 

附图 5 项目施工环保措施
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南西排洪渠 猫溪排洪渠 洪坑排洪渠 

  

 

引西渠 白水蔗排洪渠  

附图 6 项目工程改建后现场图
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附件 1：项目委托书 
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附件 2：建设单位更名文件 
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附件 3：汕尾市水务局《关于汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目可行性

研究报告的批复》 
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附件 4：初步设计报告批复及专家评审意见 
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附件 5 环评批复 
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附件 6 工程完工验收鉴定书 
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附件 7：验收组意见 
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 

填表单位（盖章）：                                     填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：              

建 

设 

项 

目 

项目名称 汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目 建设地点 汕尾市红草工业园区 

行业类别 N7910 防洪管理 建设性质 √新 建               □改 扩 建              □技 术 改 造 

设计生产能力 / 建设项目开工日期 2019.4 实际生产能力 / 投入试运行日期 2022.3 

投资总概算（万元） 11209.7 环保投资总概算（万元） 100 所占比例（%） 0.89 

环评审批部门 汕尾市环境保护局 批准文号 汕环函[2018]264 号 批准时间 2018.9.17 

变更审批部门 / 批准文号 / 批准时间 / 

环保验收审批部门 / 批准文号 / 批准时间 / 

环保设施设计单位 
汕尾市水利水电建筑工程勘测设

计室 
环保设施施工单位 广东省源天工程有限公司 环保设施监测单位 / 

实际总投资（万元） 9324.30 实际环保投资（万元） 93 所占比例（%） 1.00 

废水治理（万元） 14 废气治理（万元） 27 噪声治理（万元） 1 固废治理（万元） 15 
绿化及生态

（万元） 
38 其它（万元） / 

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时 / 

建设单位 汕尾市水务工程建设管理中心 邮政编码 516600 联系电话 18025761219 环评单位 广东志华环保科技有限公司 

染物

排放

达标

与总

量控

制 

污染物 原有排放(1) 
本期工程实际排

放浓度(2) 

本期工程允许

排放浓度(3) 

本期工程产

生量(4) 

本期工程自

身削减量(5) 

本期工程实际排

放量(6) 

本期工程

核定排放

总量(7) 

本期工程

“以新带老”

削减量(8) 

全厂实

际排放

总(9) 

全厂核定

排放总量

(10) 

区域平衡

替代削减

量(11) 

排放增减

量(12) 

废水 / / / / / / / / / / / / 

化学需氧量 / / / / / / / / / / / / 

氨氮 / / / / / / / / / / / / 

石油类 / / / / / / / / / / / / 

废气 / / / / / / / / / / / / 

二氧化硫 / / / / / / / / / / / / 

烟    尘 / / / / / / / / / / / / 

工业粉尘 / / / / / / / / / / / / 

氮氧化物 / / / / / / / / / / / / 

工业固体废物 / / / / / / / / / / / / 

与
项
目
有
关

的
其
它
特
征

污
染
物 

/ / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / 

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 

 


