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表一  项目总体情况 

建设项目名称 汕尾市区应急备用水源工程项目 

建设单位 汕尾市水务工程事务中心 

法人代表 秦丽莎 联系人 肖建平 

通信地址 汕尾市城区汕海公路赤岭段西侧汕尾市水务局办公大楼 

联系电话 13902687981 传真 / 邮编 / 

建设地点 广东省汕尾市 

项目性质 新建☑改扩建□技改□ 行业类别 126 引水工程 

环境影响报告名称 汕尾市区应急备用水源工程项目环境影响报告表 

环境影响评价单位 广东志华环保科技有限公司 

初步设计单位 广东水科院勘测设计院 

环境影响评价 

审批部门 

汕尾市生态

环境局 
文号 汕环函[2021]97 号 时间 2021 年 6 月 2 日 

初步设计审批 

部门 
/ 文号 / 时间 / 

环境保护设施 

设计单位 
广东水科院勘测设计院 

环境保护设施 

施工单位 
广东水电二局股份有限公司 

环境保护设施 

监测单位 
/ 

投资总概算 

（万元） 
11673.01 

其中：环境保护 

投资（万元） 
64.67 

环境保护投资

占总投资比例 
0.55% 

实际总投资 

（万元） 
8188.5 其中：环境保护

投资（万元） 
65 

实际环境保护

投资占总投资

比例 

0.79% 

建设项目开工 

日期 2021.7 投入试运行日期 2022.1 

调查经费 / 

项目建设过程简述 

（项目立项~ 试运

行） 

本工程主要建设过程如下： 

2019 年 3 月 2 日，汕尾市水务局在汕尾市城区主持召开《汕尾市

区应急备用水源方案技术分析报告》评审会，并形成《汕尾市区应急

备用水源方案技术分析报告专家评审意见》； 
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2019年7月29日，汕尾市政府七届四十五次常务会议，会议讨论并

决定，同意将海丰县青年水库作为汕尾市城区应急备用水源，请林军

同志牵头市水务局等部门组织实施； 

2019年8月25日，《关于确定汕尾市区应急备用水源工程建设单位

的通知》（汕水办〔2019〕41号）确定汕尾市水务工程事务中心为汕

尾市区应急备用水源工程的建设单位； 

2020年8月11日，汕尾市水务局在汕尾市组织召开《汕尾市区应急

备用水源工程水资源论证报告书》专家评审会，汕尾市住建局、市生

态环境局、海丰县人民政府、青年水库管理所、汕尾市供水总公司等

单位代表参与会议，并形成《汕尾市区应急备用水源工程水资源论证

专家评审意见》； 

2021年1月，委托广东志华环保科技有限公司编制《汕尾市区应急

备用水源工程环境影响报告表》，于2021年6月2日取得汕尾市环境生

态环境局批复，批复文号为汕环函[2021]97号； 

2021年7月，广东水电二局股份有限公司开工建设，于2023年10月

30日竣工，完成建设。目前，项目已经建成，具备竣工验收条件。 

汕尾市水务工程事务中心委托汕尾市奔胜环保科技有限公司于

2023 年 10 月进行该项目的竣工环境保护验收调查工作。 

接受委托后，汕尾市奔胜环保科技有限公司以环评文件、设计文

件、竣工资料为基础，现场调查、监测数据为判据，对环保治理措施、

环境敏感点、施工占地的生态恢复的执行情况等方面进行了重点调查，

明确地提出保护环境的整改、补救措施，客观、公正地评价环境保护

措施及效果，编制完成了《汕尾市区应急备用水源工程项目竣工环境

保护验收调查表》。 
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表二  调查范围、因子、目标、重点 

调

查

范

围 

本次验收对象是汕尾市区应急备用水源工程，验收调查范围原则上应与环境影响评价文件

的评价范围一致，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）

中的要求，结合工程实际情况：现阶段工程施工已结束，施工期产生废气、废水、声污染已消

失，重点对固废及施工临时占地生态恢复情况做调查分析。因此，本次竣工环境保护验收范围

如下： 

1、水环境调查范围：施工期项目污水的排放去向。 

2、声环境调查范围：施工期间噪声排放对周边敏感点的影响。 

3、固体废物调查范围：施工期固体废物产生、贮存、处理和处置全过程。施工现场及周

边是否有遗留环境问题存在。 

4、空气环境调查范围：重点调查范围内施工期各环境敏感点环境空气质量影响、扰民投

诉情况及区域环境空气质量状况。 

5、生态调查范围：施工期对沉砂池截留、场地硬化设施的建设、运行情况，防止水土流

失等措施情况进行调查，重点调查临时占地恢复情况。 

 

调

查

因

子 

1、水环境 

施工期的生活污水、施工废水；同时调查各污水采取的处理设施、废水排放情况及排放去

向等。 

2、大气环境 

工程施工期主要大气污染物产生及排放情况，同时调查工程所在区域的大气环境质量现

状。 

3、声环境 

施工机械噪声，施工车辆噪声，同时调查施工期间噪声对周围敏感点的影响情况。 

4、固废 

施工人员的生活垃圾、施工垃圾及废弃土石方。 

5、生态环境 

施工过程中由于场地平整形成裸露地表；开挖施工过程中产生临时挖土方、水土流失情况；

项目建设完成后场地的硬化、绿化、绿地覆盖。项目建设临时占地及永久占地占压植被类型及

数量、占地面积、类型及生态恢复状况和已采取的措施及效果。 
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环

境

敏

感

目

标 

项目环境敏感目标未发生变化，具体保护要求详见下表。 

表 2-1  周围敏感点一览表 

名称 
坐标/m 

保护对象 环境功能区 
相对厂址

方位 

相对厂界

距离/m 
影响时段 

X Y 

青年水库 0 0 
饮用水源

保护区 

地表水环境Ⅱ

类 
项目横 0 施工期 

帝景山庄 5 0 居民区 声环境 2 类 东  施工期 

德成学校 25 0 学校 声环境 2 类 东 25 施工期 

新堆钟 -151 0 村庄 声环境 2 类 西 151 施工期 

深笏 -133 0 村庄 声环境 2 类 西 133 施工期 

兴村 75 0 村庄 声环境 2 类 东 75 施工期 

霞山 0 157 村庄 声环境 2 类 北 157 施工期 

西闸 0 0 村庄 声环境 2 类 项目横穿 5 施工期 

梧围村 -30 0 村庄 声环境 2 类 西 30 施工期 

汕尾市水

务局 
56 0 机 声环境 2 类 西 56 施工期 

信利第六

宿舍区 
0 -8 宿 声环境 2 类 南 8 施工期 

 

环评报告给出了具体环境保护目标，对大气环境、地表水环境、生态环境和声环境质量提

出了保护要求。  

本次验收，根据工程周边的主要环境特征，确定项目的主要环境保护目标为维护 工程区

域生态系统的稳定性和完整性，保护工程区域的生态系统的性质和功能。保护 工程区周边的

大气环境、地表水、声环境和生态环境。 

 

调

查

重

点 

1、环评及相关批复中提出的环境污染防治措施落实情况调查； 

2、项目建设期间对周边环境敏感点的影响情况调查； 

3、项目施工期间周边声环境和大气环境质量状况； 

4、项目施工期配套环保设施的建设以及运行情况； 

5、项目弃渣场的生态恢复情况调查。 
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表 3  验收执行标准 

环

境

质

量

标

准 

1、环境空气质量标准 

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二级

标准。 

表 3-1 环境空气质量标准（摘录） 

污染物名称 1 小时平均 24小时均值 年均值 日最大 8小时平均 

二氧化硫（SO2） 500 150 60 / 

二氧化氮（NO2） 200 80 40 / 

一氧化碳（CO） 10000 4000 / / 

臭氧（O3） 200 / / 160 

颗粒物（粒径小于等于 10μm） / 150 7 / 

颗粒物（粒径小于等于 2.5μm） / 75 35 / 

总悬浮颗粒物（TSP） / 300 200 / 

 

2、地表水环境质量标准 

青年水库及取水口地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水

质标准，有关污染物及其浓度限值见下表。 

表 3-2 项目有关地表水污染物及其浓度标准限值 单位：mg/L，pH 无量纲 

序号 项目 水质标准 

1 pH 6~ 

2 CODCr ≤15mg/L 

3 BOD5 ≤3mg/L 

4 NH3-N ≤0.5mg/L 

5 SS ≤25mg/L 

3、声环境质量标准 

区域声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 2 类标准限值。 

表 3-3 声环境质量标准 

类别 
等效声级[dB(A)] 

昼间 夜间 

2 类 60 50 
 

污

染

物

排

1、大气污染物排放标准 

项目运营期无工业废弃产生，施工期大气污染物排放应执行执行广东省地方标准《大气

污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准中的无组织排放监控浓度限值，如

表 3-4 所示。 
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放

标

准 

表 3-4 项目施工期大气污染物排放执行标准 

污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m
3） 

颗粒物 ≤1.0 

CO ≤8 

HC ≤4.0 

NOx ≤0.12 

SO2 ≤0.4 

 

2、水污染物排放标准 

本项目运营期无生产废水产生，少量的员工生活污水依托青年水库管理所现有生活污水处

理系统。施工期废水包括施工废水和生活污水，施工人员产生的生活污水依托周边居民区生活

污水处理系统，施工废水经沉淀池和隔油池预处理后回用，执行《城市污水再生利用 城市杂

用水水质》（GB/T18920-2002）建筑施工标准。具体见表 3-7。 

表 3-7  城市杂用水水质标准（建筑施工）  单位：mg/L，标明的除外 

项目 H 浊度 BOD5 氨氮 
阴离子表

面活性剂 
溶解氧 总大肠菌群 

标准 
≦6.0~9.0（无

量纲） 
≦20NTU ≦15 ≦20 ≦1.0  ≥1.0  ≦3 个/L 

3、噪声排放标准 

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类 标

准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 

表 3-8 本项目噪声排放标准（摘录） 

标准 
时段 

昼间 夜间 

《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）2 类标准 
≤60dBA） ≤50dB（A） 

《建筑施工场界环境噪声排放标 

准》（GB12523-2011） 
≤70dB(A) ≤55dB(A) 

 

4、固废标准 

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 9 月 1 日实施)、

《广东省固体废物污染环境防治条例》（2019 年 3 月 1 日起施行）和《一般工业固体废物贮

存和填埋污染控制标准》》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 
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总

量

控

制

指

标 

 

环评要求：根据国家及地方对实施污染物排放总量控制的要求，结合本项目的特点，确定

此项目不涉及污染物排放总量控制，因此无需申请总量。 
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表 4  工程概况 

项目名称 汕尾市区应急备用水源工程项目 

项目地理位置 广东省汕尾市（项目地理位置图见附图 1） 

环评批复主要工程内容及规模： 

①新建青年泵站工程。青年泵站拟布置在小液河左岸，坝后电站南侧，泵站

前池直接接水库尾水渠，管线布置较为顺直，管线投资较少。青年泵站拟采用 3

台卧式单级双吸中开离心泵，2 用 1 备。 

②新建青年泵站~西闸压力管道工程。管线采用 DN1000 管道，管材为球墨

铸铁管和钢管，管线全长约 10.407km。 

③新建成业路口~新地水厂压力管道工程，管线采用 DN1000 管道，管材为

球墨铸铁管和钢管，线路长约 1.954km。 

④新建减压井，全埋地结构。减压井布置在新地水厂西侧，占地约 41.71m2。

减压井地面高程 7.0m，主要布置有检修阀、流量计和流量调节阀，外侧布置有

减压阀镇墩。 

项目用水需求为：青年水库取水，20d 取水量为 190 万 m
3，日均取水量为

9.5 万 m
3，日最大取水量 11.40 万 m

3。 

项目工程调度： 

（1）输水系统正常运行 

本工程输水管道为应急供水管道，在汕尾市区发生应急供水事件情况下向受

水区 24h 源源不断供给。 

（2）输水系统检修运行 

输水系统检修分为计划定期检修和事故检修。汕尾市区应急备用水源工程本

身为应急备用工程建议平时做好检修，以保证发生应急供水事件时能正常供水。 

（3）生产供水、供电 

生产区用水，包括消防用水，可直接由河道、水库取水。生活用水可取市政

自来水。 

（4）生产管理区绿化 

在厂区、生活区进行绿化、美化处理。在工程开挖及弃渣堆填区进行植树，

防止水土流失。 
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实际工程量及工程建设变化情况 

本项目于2021年7月开工，于2023年10月完成建设。 

项目新建泵站为 2 层框架结构，地下一层地上一层，项目泵站的平面布置见

附图 4。 

根据施工建设要求，主要工程建设内容按照环评报告中的建设内容严格执

行，汇总表如下： 

表4-1 项目主要工程内容及指标变更汇总表 

序号 
工程内

容 

主要工程技术指标 
变化量 

环评阶段 实际建设情况 

1 
青年泵

站 

采用 3 台卧式单级双吸中开

离心泵，2 用 1 备，无明确

说明建筑主体 

新建一栋 2 层管理房；新

建 2 层泵站，泵站采用 3

台卧式单级双吸中开离心

泵，2 用 1 备 

无，验收明

确了建筑

主体 

2 
管道工

程建设 

新建青年泵站~西闸压力管

道全长 10.407km；新建成业

路口~新地水厂压力管道全

长 1.954km 

新建管道总长度

12282.19m，（其中海丰段

管道铺设 10349m，市区段

管道铺设 1933.19m） 

减少了

0.078km 管

道建设 

3 减压井 

全埋地结构。减压井布置在

新地水厂西侧，占地约

41.71m
2
 

未建设 
减少减压

井的建设 

4 用水量 

青年水库取水，20d 取水量

为 190 万 m
3，日均取水量为

9.5 万 m
3，日最大取水量

11.40 万 m
3
 

项目取水量已经过论证，

青年水库在汕尾市区发生

应急供水事件情况下可向

汕尾供应足够水量 

无 

5 
管理区

绿化 

在工程开挖及弃渣堆填区进

行植树，防止水土流失 

已在工程开挖及弃渣堆填

区完成植树 
无 

由上述内容及表 4-1可知，项目实际工程建设总量较环评阶段设计工程建设

总量无变化，根据《水电、水利、火电、煤炭、油气管道、铁路、高速公路、港

口、石油炼制与石油化工9个建设项目重点变动清单》（环办[2015]52号），项

目不属于重大变化。因此，本项目不存在重大设计变更。 

生产工艺流程（附流程图） 

项目施工流程见下图： 
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图 4-1  青年泵站施工期产污节点图 

 

图 4-2 管网施工期产污流程图 

（1）青年泵站施工工序说明： 

土方开挖：主要采用1m3反铲配8～12t自卸汽车，运输至临时堆土场或需要

回填土的部位。 

石方明挖：石方明挖为石质边坡及部分管槽开挖，采用由上而下开挖方式。

采用气腿式风钻钻爆，并配合人工撬挖，59kW推土机集料和散料，1m3挖掘机

挖装8～12t自卸汽车运至临时堆置区或直接用于石渣填筑区、土方回填表层区。 

土方回填：全部利用土方开挖料回填，采用1m3反铲挖、装土，8～12t自卸

汽车运输至施工现场，2.8kW蛙式打夯机夯实。渠堤土方填筑由临时堆土场人工

挖土，1t机动翻斗车运至工作面，人工摊铺，蛙式打夯机夯实。 

粗砂垫层：外购材料至临时堆场，用1m3挖掘机自堆场挖装，8～12t自卸汽

车运至工作面，人工洒水铺筑垫层料，2.8kW蛙式打夯机夯实。 

C25砼镇墩：钢模板及钢筋在工地加工场制作，混凝土市场购买，通过罐车

运送至工作面。埋设管，镇墩砼经溜槽入仓，插入式振捣器振捣浇筑；渠顶铺设

管镇墩砼、支墩砼转由人工入仓，插入式振捣器振捣浇筑。 

阀门井浇筑：钢模板及钢筋在工地加工场制作，混凝土市场购买，通过罐车
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运送至工作面。砼经溜槽入仓，插入式振捣器振捣浇筑，插入式振捣器振捣浇筑。 

DN1000钢管安装：每节管长为9m，每节重量约为2695.32kg。埋设管由5t

汽车吊将钢管吊入基坑，渠顶明敷管自临时堆场由人工推胶轮车运送至工作面；

通过自制简易龙门架葫芦吊装就位，人工辅助就位固定。 

钢管桩管桥施工：清表整平→测量放线→桩机就位→起吊钢管桩→检查桩位

→下桩→沉第一节桩→接桩→沉第二节桩→测量偏位→送桩→达到停锤标准→

移机至下一桩位。 

（2）管网施工工序说明： 

土方开挖：主要采用 1m
3 反铲配 8～12t 自卸汽车，运输至临时堆土场或需

要回填土的部位。 

石方明挖：石方明挖为石质边坡及部分管槽开挖，采用由上而下开挖方式。

采用气腿式风钻钻爆，并配合人工撬挖，59kW 推土机集料和散料，1m
3 挖掘机

挖装 8～12t 自卸汽车运至临时堆置区或直接用于石渣填筑区、土方回填表层区。 

土方回填：全部利用土方开挖料回填，采用 1m
3 反铲挖、装土，8～12t 自卸

汽车运输至施工现场，2.8kW 蛙式打夯机夯实。渠堤土方填筑由临时堆土场人工

挖土，1t 机动翻斗车运至工作面，人工摊铺，蛙式打夯机夯实。 

粗砂垫层：外购材料至临时堆场，用 1m
3 挖掘机自堆场挖装，8～12t 自卸汽

车运至工作面，人工洒水铺筑垫层料，2.8kW 蛙式打夯机夯实。 

C25 砼镇墩：钢模板及钢筋在工地加工场制作，混凝土市场购买，通过罐车

运送至工作面。埋设管，镇墩砼经溜槽入仓，插入式振捣器振捣浇筑；渠顶铺设

管镇墩砼、支墩砼转由人工入仓，插入式振捣器振捣浇筑。 

阀门井浇筑：钢模板及钢筋在工地加工场制作，混凝土市场购买，通过罐车

运送至工作面。砼经溜槽入仓，插入式振捣器振捣浇筑，插入式振捣器振捣浇筑。 

球墨铸铁、钢管安装：埋设管由 5t 汽车吊将钢管吊入基坑，通过自制简易

龙门架葫芦吊装就位，人工辅助就位固定，明敷管采用吊机摆放至支座上，管道

采用管卡固定。 

根据管线布置图，管道将从丽江闸和西闸的上游分别下穿龙津河和黄江，为

避免管道施工对河道行洪、航运产生不利影响，下穿段管道采用钢管注水沉管法

施工，沉管施工工艺见下： 
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图 4-3  沉管施工产污流程图 

沉管施工工艺说明： 

测量方案：首先进行管线的测量设标，包括管线位置、节点控制、开挖边线

位置、水准控制网络建立等。 

测量施工准备：首先对施工测量的所用的仪器进行校核，提高施工测量的精

度；其次备全测量所用的材物料；第三，做好内作业计算。 

沟槽开挖测量：进行平面控制测量、高程控制测量，在进行沟槽坡面开挖时，

用钢卷尺测量水平距离，换算该点的开挖深度，用测铊测量水深。 

沉管安装施工测量：进行管轴线测量及高程测量。 

水下沟槽开挖：水下沟槽开挖采用 1m
3 的抓扬式挖泥船挖泥，3 条 40m

3 的

泥驳运泥，送至甲方制定的抛泥区。为保证沉管浮运过来以后能顺利地进入沟槽，

在南岸的东侧开挖出水深 1.0M 的港池，保证钢管顺利入槽。 

沟槽找平：沟槽整平采用潜水员配合工作船进行，在工作船上设置漏桶，由

人工抛填。根据设计的碎石垫层 300 厚度，确定抛填的碎石的量，最后由水面控
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制测量由潜水员水下用刮板找平。 

钢管组焊：沉管原材料的 Q235 钢板螺旋成品卷管作为主材，焊缝采用手动

电弧焊双面焊接。进行钢管内防腐、钢管外防腐、钢管组焊、钢管打压、钢管浮

运及钢管沉放。 

回填：进行卵石砂回填、砂袋回填及块石回填保护。 

产污环节分析： 

1、噪声： 

（1）项目施工期间要大量使用有噪声的设备，如挖掘机、推土机、装载机

等。 

（2）进出车辆产生的噪声。 

2、废水： 

（1）施工废水：施工废水主要包括管道开挖产生的泥浆水、机械设备运转

的冷却水和洗涤水及输送系统冲洗废水、管道试压废水等；基坑排水分初期排水

和经常性排水，初期排水主要是排除围堰合拢封闭后基坑内的积水与渗水，经常

性排水属间断性排放，取水口等建筑物混凝土浇筑和养护废水属间歇性排放。 

（2）生活污水：施工现场设生产生活区 1 个，现场施工人员生活用水借助

周边原有设施，施工现场会有生活污水产生。 

3、废气： 

（1）扬尘：施工中水泥的装卸、运输、拌合过程中产生的大量粉尘；土料

场开挖产生的大量扬尘；运送物料的汽车进入工地产生的道路扬尘；弃土场堆放

期间由于风吹等引起的扬尘污染。 

（2）机械施工尾气：运送施工材料、设备的车辆、施工机械的运行时排放

出的污染物也可能对空气造成一定的污染。 

4、固废：施工工地产生的施工垃圾、弃土弃渣以及员工生活垃圾等。 

工程布局及施工布置 

1、工程布局 

本工程主要任务为将青年水库作为汕尾市区的应急备用水源。工程从青年水

库电站尾水渠取原水至加压泵站前池，经加压提升后沿新建 DN1000 输水管输送

至新地水厂原水池。工程等别为Ⅲ等，工程规模为“中型”，主要建筑物级别为
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3 级，次要建筑物级别为 4 级。 

本工程从青年水库调水到新地水厂，线路起点为青年泵站，线路终点为新地

水厂，其中新建管道为青年泵站→西闸段，管线长 10349m；市区→新地水厂段，

管线长约 1933.19m；现有管道为西闸→市区段，管线长 14.468km。 

表 4.2 项目组成一览表 

工程

类别 
建设内容 工程内容 

主体

工程 

青年泵站（取水泵站，地理坐标：东

经 115.285451°，北纬 22.958380°） 

新建一栋 2 层管理房；新建 2 层泵站，泵

站采用 3 台卧式单级双吸中开离心泵，2

用 1 备 

减压井 无 

输水管道 

新建管道总长度 12282.19m，（其中海丰

段管道铺设 10349m，市区段管道铺设

1933.19m） 

2、施工布置 

本项目施工面较窄，施工布置拟分 2 个工区，分别在青年泵站→西闸段和成

业路口→新地水厂段。项目临时用地分三大部分，一是管线埋设施工管线占地；

二是泵站水池施工占地；三是根据施工需要临时租用的土地，按施工总体布置本

项目临时用地主要包括施工营造布置等。砂料、块石料等天然建筑材料按当地市

场价格就近购买，故不考虑砂石料场的占地面积。临时占地总面积为 36.26 亩，

其中青年泵站→西闸段管线临时占地 18873.2 ㎡（28.31 亩），成业路口→新地

水厂段管线临时占地约 3908 ㎡（5.86 亩），施工占地 1000 ㎡（1.5 亩），顶管

井施工占地 392.35 ㎡（0.59 亩）。 

工程环境保护投资明细 

项目概算总投资 11673.01 万元，其中环保投资 64.67 万元，约占总投资的

0.55%。实际投资总约8188.5万元，其中环保投资约65万元，约占总投资的0.79%。

根据核算本项目投入的环保投资见表 4-2.  

表 4-3 项目环境保护投资明细表 

序

号 

污染类

别 
污染源 主要环保措施 

环评投资金额

（万元） 

实际投资金额

（万元） 

1 施工期 

施工扬尘、

施工机械

废气 

洒水、覆盖、加强施工机

械维护等 
8 8 

施工废水 沉淀、隔油隔渣 5 5 
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弃渣土 外运至指定受纳点 7.47 8 

噪声 部分路段设置围档等 15 13 

2 营运期 

固体废物 

生活垃圾交环卫部分处

理；根据目前运行情况，

项目未产生废机油、废弃

含油抹布及手套等，验收

建议运管单位对青年泵

站运行产生的废机油按

相关规定处置 

2 1 

噪声 隔声、减振等措施 10 10 

生活污水 

依拖青年水库管理所生

活污水收集排放处理系

统 

——  

3 植恢复 17 20 

合计 64.67 65 
 

与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 

一、生态影响 

（1）工程占地的影响 

工程占地将导致工程涉及区内陆生植物面积直接减少，造成局部区域植被破

坏，生物量降低。工程施工期间，将同步实施水土保持工程，由于本工程永久占

地数量较少，而临时占地数量较多，因此，临时占地在工程结束后将进行复垦，

可在一定程度上减级工程建设对区域植被的不利影响。 

受工程建设影响的陆生植物以人工植被农作物和景观植物为主，受影响植物

均为一般常见物种，在周边地区均有分布，因此，工程施工建设仅使施工区部分

地表植物的数量和分布情况发生变化，不会因局部植被的损失而影响区域植被的

区系和构成。工程施工期间，将同步实施水土保持工程，由于评价区域日照充足，

自然条件较好，适合各种植物生长，在采取生态保护措施后，预计工程涉及区内

的植被在较短时间内可以得到较好的恢复。因此，本工程建设对区域植被的影响

总体较小。 

（2）对陆生植被的影响 

本项目主要在建设铺设输水管道、新增取水泵建设对植被产生一定的破坏。

输水管道的铺设绝大部分是在沿现状道路施工建设，建设地带少部分植被主要为

灌木，地表植被由灌木及草本植物组成，取水泵站的选址也范围现状基本为空闲

地，上面植被覆盖很少。 



16 
 

因此施工期对植被的破坏量很小，不会对区域植被种类及数量造成影响。 

（3）对陆生动物的影响 

项目管道铺设建设沿现状道路及河流施工建设，项目所在区域受人为干扰程

度一般，周边主要的野动物均为鼠类、蛇类、蛙类、鸟类等小型常见动物。区域

未见珍稀野生濒危动物，也无大范围的野生动物迁徙现象。项目的施工期不会改

变物种多样性，在区域范围内，可维持原有的生态平衡。 

二、污染物排放、主要环境问题 

（1）施工期噪声污染防治措施 

施工期间，建设单位采取的噪声污染防治措施有： 

1）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备（静音电钻、静音油压

升降机、静音推土机和静音洒水车），固定机械设备与挖掘、运土机械，如挖土

机，通过排气管消声器和隔离发动机震动部件的方法降低噪声；闲置不用的设备

立即关闭，运输车辆进入现场减速慢行，并减少鸣笛，禁用高音喇叭鸣笛。 

2）建立临时围避：对位置相对固定的机械建立单面声障，可降噪 10dB(A)

左右。对施工场址进行合理规划，统一布局，施工机械尽可能远离施工场界及噪

声敏感点，临时料场、拌和场等尽量远离居民集中居住敏感点 

3）合理安排工期，项目未在在夜间进行打桩或弃土高噪声的作业。 

4）文明施工：建立控制人为噪声的管理制度，提高防止噪声扰民的自觉性，

减少人为噪声污染；在施工现场，禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等；

作业中搬运物件，轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件。 

工程施工期噪声污染防治措施较为成熟，技术经济可行。采取上述措施后可

将施工噪声的影响控制在一定范围内。另外施工期影响是暂时的，将随施工期的

结束而消失。 

（2）施工期大气污染防治措施 

施工期间，建设单位采取的大气污染防治措施有： 

①施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，建立扬尘污染防治

工作台账，落实扬尘污染防治措施。 

②施工单位未在施工现场搅拌混凝土、搅拌砂浆；做到文明施工，定期对地

面洒水，应当配备防风抑尘设备，采取持续加压喷淋等措施，湿法作业，尽量减
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少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，施工场地进出口

应设置冲洗槽，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活

造成影响。 

③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，

在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用

硬化路面并定时进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫；施工运送弃土车辆，

车厢应严密清洁，防止泄漏造成沿途地面的污染；自卸车、垃圾运输车等运输车

辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，

运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 

④风速较大时应停止施工，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及

时清运，并对堆场以毡布覆盖，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方加强

围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。工程地区环境空气质量现状良

好，只要施工期注意合理安排施工，并考虑每天定期洒水降尘措施，项目的建设

在施工期间不会对地区的大气环境造成污染。 

⑤建设工程施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方

可上路行驶，车辆清洗处配套了设置排水、泥浆沉淀设施。 

施工期间大气污染防治措施目前较成熟，在采取措施后，项目施工期大气污

染物对周围环境影响在可接受范围内。 

（3）施工期固体废物污染防治措施 

施工期间，建设单位采取的水污染防治措施有： 

1）施工生产废渣的处理：项目施工期会产生弃土、施工垃圾等固体废物。 

施工垃圾由施工单位统一收集尽量用于回填土方，多余施工废渣运送至汕尾

市指定的建筑垃圾消纳场。 

2）完工清场的固体废物处理处置：工程完工后将施工中使用的临时建筑（包

括临时工棚、仓库等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物

彻底清理处置。 

3）在施工区生活营地应设置垃圾桶，集中收集生活垃圾，每日交由环卫部

门清运。 

采取上述污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境的影响较小。 
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（4）施工期水污染防治措施 

施工期间，建设单位采取的水污染防治措施有： 

1）项目施工期设置一个矩形处理池，位于青年泵站→西闸段临时占地内，

规格为 1.6m×3.4m×3m，其容量可以接纳一个台班内产生的废水量（本项目施

工期为 2 台班/天）。施工废水收集起来后，静置、隔油，将上清液抽至清水池，

回用至工地用水工序。在矩形处理池的进水口加设格栅，用以滞留冲洗水中夹带

的粗骨料。粗骨料可以回用于砼拌和。上清液全部回用，回用水的高 pH 值不影

响砼拌和系统的运作，只需在整个砼拌和系统最后一班工作结束后再在清水池中

加入酸性物质以中和废水。最终，上清液可以直接用作道路降尘用水。 

3）禁止在饮用水水源保护区内设置施工生产、生活区，禁止在水源保护区

范围内设置污染物处理设施（设备）和场地，施工场地、生活区的设置应与水源

地保护区保持一定距离。 

5）禁止施工人员生活垃圾等抛洒进入水源保护区，管道线路涉及水源地水

域时，设置临时挡板收集滑落的泥土、腐败植物茎叶和杂物等。 

6）严格落实施工过程中的废水处理措施，避免施工废水影响饮用水源地水

质的可能。。 

采取上述污染防治措施后，施工期废水排放对周边环境的影响较小。 

（5）施工期生态环境保护措施 

项目施工期对植被的影响主要为施工期间项目所在地植被的覆盖率会遭到

一定程度的降低，造成一定生物量损失，临时占地施工完成后可进行植草、栽灌

木等方式进行恢复。工程建设中采取必要的防护措施，可将生态影响降到最小，

具体措施如下： 

①在场地平整施工过程中，采用分单元施工，避免大面积开挖，减小施工扰

动范围地面裸露面积，并及时进行夯实、平整和绿化，减少地面裸露时水土流失。 

②土方施工应采取边挖、边运、边调运回填的方式，避免大量松散土存在而

造成严重的土壤侵蚀流失。 

③严格控制施工范围，在工程场区内调运填土前，应在需填方处采取工程护

坡，先护后填，防止土方滑落和水土流失发生。 

④对施工区四周围墙内修建防洪排水设施；并进行植树种草，保持水土。尽

量避开雨季和汛期，并备有工程土工布，遇到下雨时对施工面进行覆盖，防止下
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雨造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 

⑤施工结束后做好生态修复、补偿及管理工作，具体措施如下： 

工程结束后，做好料场施工、各类施工迹地的恢复工作，压紧夯实。本工程

施工完毕后，对管道工程区取土场进行全面整地，全面整地 0.34hm
2；对施工生

产生活区取土场进行全面整地，全面整地 0.01hm
2；对弃渣场进行全面整地，全

面整地 4.3hm
2。从生态学原理来看，有效的植被覆盖是控制水土流失发生的最

好办法，因为良好的植被覆盖，在没有重大的外力作用的情况下，几乎可以永久

性的控制水土流失的发生。因此，做到边施工边绿化，实现绿化与主体工程同时

规划设计、同时施工、同时达标验收使用。加强绿化措施，做到适地适树，应种

植常绿乔、灌木以及布置花卉、草坪等，达到保持水土、恢复和改善景观的目的。

本工程完工后，对占地进行恢复，撒播草籽 4.3hm
2，栽植树木 4778 株；弃渣放

坡堆放，在边坡铺植草皮 0.56hm
2。 

在做好以上措施后，项目施工期对生态环境影响在可控制范围之内，以上工

程措施已纳入施工预算，故本项目生态影响控制措施是可行的。 

 

（6）施工期水土流失防治措施 

为了有效地控制水土流失的发生，施工单位采取的环保措施有：   

1）管道工程区水土保持措施主要有：回填土堆放区域周边设置临时拦挡，

对表土采用彩条布进行临时覆盖，进行全面整地，并且对草地进行恢复，撒播草

籽； 

2）施工生产生活区水土保持措施主要有：修建临时排水沟和临时沉砂池，

施工完成后进行全面整地，并且对草地进行恢复，撒播草籽； 

3）泵站工程区水土保持措施：对临时堆土设置临时拦挡，修建临时排水沟

和临时沉砂池； 

4）弃渣场水土保持措施：弃土前对弃渣场占地范围先进行表土剥离，弃渣

填满后回填覆盖再进行绿化措施，对临时堆土设置临时拦挡，修建临时排水沟和

临时沉砂池，工程完工后对占地进行恢复。 

（7）运营期噪声防治措施 

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； 

②合理布局本项目高噪声的设备，各设备均布置于室内，设备运行时尽量关



20 
 

闭门窗，减少对外界的影响； 

③加强对高噪声设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正

常运转时产生的高噪声现象。 

④在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设

备基础与墙体振动形成的噪声； 

⑤在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其

它装置； 

⑥泵类：采用减振、隔振措施，泵的进出口接管做挠性连接或弹性连接，并

增加惰性块(钢筋混凝土基础)的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动强

度。 

（8）运营期地表水污染防治措施 

员工生活污水依托现状青年水库管理所的生活污水收集排放系统，不会对青

年水库管理所现有生活污水收集排放系统造成影响，对周边地表水环境影响较小 
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表 5   建设项目环评备案内容回顾 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、

固体废物等）： 

根据广东志华环保科技有限公司编制了《汕尾市区应急水源工程项目环境

影响报告表》（2021.6），项目主要环境影响预测及结论简述如下： 

一、施工期环境影响分析 

（1）声环境 

合理安排施工时间，严格控制夜间施工，合理布局施工机械，适当设置施工

屏障，可有效降低施工噪声扰民现象。连续 24 小时施工时，需提前向汕尾市环

保局申报，并在夜间施工前 1 天公告，接受监督。因此，项目施工期对周边环境

的噪声影响可接受的范围内。 

（2）环境空气 

施工过程中造成大气污染的主要来源有：项目施工中产生的大气环境影响主

要在地表开挖、基础施工及其它施工产生的地面扬尘；建筑材料的现场搬运及堆

放扬尘；汽车运输带来道路扬尘；施工垃圾的清理及堆放带来的扬尘。都将会给

周围环境空气带来污染，但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响，采取

适当的防治措施后，对大气环境以及周边环境保护目标的影响在可接受的范围

内。 

（3）水环境 

施工期间不设施工营地，工人不在工地内食宿，施工人员均为当地居民，施

工人员产生的生活污水依托当地村民现状生活污水排放系统。因此，项目施工期

生活污水对周边水环境影响很小。 

施工污水通过沉淀池、沉砂池处理后回用。施工期间，施工单位应严格执行

《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放进行组织设

计，严禁乱排、乱流污染环境。因此施工期污水对周边水环境影响较小。 

（4）固体废物 

施工人员生活垃圾集中收集，每日交由当地环卫部门处理。项目弃土弃渣运

至指定的受纳地点弃土。因此，项目施工期会产生固体废物对周围环境影响较小。 
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（5）生态环境 

项目施工期对生态环境的影响主要为可能产生水土流失影响，随着施工期的

结束，裸露的地表被水泥、建筑覆盖，因工程建设造成的水土流失得到治理，待

施工期结束后生态环境影响将得以恢复。 

二、运营期环境影响分析 

（1）大气环境 

本项目运营期不产生废气 

（2）地表水环境 

员工生活污水依托青年水库管理所的现状生活区排水系统，随青年水库管理

所现状生活区排水一并处理，不会对青年水库管理所现有生活污水收集排放系统

造成影响。 

（3）声环境 

项目取水泵房周边居住人口很少，且各设备均位于取水泵房内，取水泵及风

机等高噪声设备也采取了隔声减振措施，取水泵中设备运行不会对周边产生明显

影响 

（4）固体废弃物 

设备维修后，更换下来的废机油、废弃含油抹布及手套产生量很少，维修人

员当场带走，交由有资质的单位处理，不在取水泵房内存放；管理人员生活垃圾

交由环卫部门统一清运处理，对周边环境影响较小。 

三、要求与建议 

1.项目建设过程中应严格落实环保防治措施。  

2.加强施工期间对城市市政设施、植被的保护，做好恢复工作。  

3.做好施工场地安全防护措施，设围施工，避免对民众产生安全隐患。  

4.施工车辆尽量避开交通特别繁忙的高峰时间。 

5.建设单位的开工建设应遵循各有关单位的要求，取得相应单位的同意。 

四、评价结论 

汕尾市区应急备用水源工程符合国家相关产业政策和当地规划，符合环保审

批原则。项目施工和营运过程中产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且

污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围
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环境影响较小，不会改变当地环境功能。因此，只要建设单位严格落实环评中提

出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 

汕尾市环境保护局对项目环评审批批复： 

根据汕尾市环境环保局对项目环评报告表的审批批复如下： 

一、汕尾市应急备用水源工程从青年水库放水涵尾水渠引原水至青年泵站

前池，经加压泵站提升后，采用1条DN1000的压力管输水钢管沿小液河、大液河

堤防，在西闸处跨越黄江与在建西闸至埔边DN1000输水管相连接，埔边至成业

路口采用现状DN1000输水管，在成业路口新建DN1000上接市区现有输水管连

接，下接减压井，经过减压井减压后，输水至新地水厂原水池。本工程新建青年

水库至西闸输水管线长约10.407km，新建成业路口至新地水厂原水池段输水管线

长约1.954km，配套建设青年泵站、减压井等工程。工程从青年水库取水，20d

取水量为190万m
3，日均取水量为9.5万m

3，日最大取水量11.40万m
3，总投资

11673.01万元，其中环保投资64.67万元。 

根据《报告表》的评价结论，结合海丰分局初审意见，在项目按照《报告表》

所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告表》提出的各项污染防治措

施、去报污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。 

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施和建议，并重

点做好以下工作： 

（一）严格落实施工期污染防治措施 

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、

车辆清洗废水、砂石料冲洗废水等，应通过“隔油+沉淀+中和”处理后回用至

工地用水工序，不得外排。生活污水依托周边居民的生活污水排水系统处理。 

施工场地应定期洒水，在进出口设置冲洗槽，配备防风抑尘设备，采取持续

加压喷淋等措施，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，及时清楚洒落

在路面上的渣土；控制运输车辆行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的

排放；加强对施工机械、运输车辆的维护保养；不得在施工现场搅拌混凝土、搅

拌砂浆。 

严格控制施工时间，合理布置施工机械位置，在靠近敏感点边界处设立施工
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临时隔墙；加强运输车辆的管理，施工场地内应限制车速，文明装卸，减少材料

运输和装卸过程的噪声。 

施工期产生的施工弃土、建筑垃圾应运至相关部门指定弃渣场处理；废机油

等危险废物应交由有资质单位处理；生活垃圾应交由环卫部门处理。 

（二）严格落实运营期污染防治措施 

建设单位应选择低噪声性设备，采取隔声、消声、减振等措施，确保取水泵

所在位置边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

的2类标准要求。 

落实固体废物分类处置措施，废机油等危险废物应收集后定期交由有危险废

物处理资质的单位处置；危险废物处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>

（GB18599-2001）等三项国家污染物控制标准修改单的公告》（2013年第36号）

的要求；生活垃圾应交由环卫部门处理。 

（三）落实生态环境保护和恢复措施 

在场地平整施工过程中，采用分单元施工，避免大面积开挖，减小施工扰动

范围地面裸露面积，并及时进行夯实、平整和绿化，减少地面裸露时水土流失；

土方施工应采取边挖、边运、边调运回填的方式，避免大量松散土存在而造成严

重的土壤侵蚀流失；严格控制施工范围，在工程场区内调运填土钱，应在需填方

处采取工程护坡，先护后填，防止土方滑落和水土流失发生；对施工区四周围墙

内修建防洪排水设施，并进行植树种草，保持水土；尽量避开雨季和汛期，并备

有工程土工布，遇到下雨时对施工面进行覆盖，防止下雨造成水土大量流失，平

时尽量保持避免平整，减少雨水冲刷；施工结束后做好生态修复、补偿及管理工

作。 

三、工程应制定环境风险应急预案，严格落实风险防范和危险废物规范化管

理措施，工程运营应加强环境管理，确保生态环境安全 

四、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态

破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告

表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应当报我局重

新审核。 
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五、项目建设应严格执行配套建设的环境设施与主题工程同时设计、同时施

工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按环境保护行政

主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格

方可投入生产或者使用。 

六、工程设计其他须行政许可事项的，应按照法律及行政法规规定取得相关

许可后方可建设。 

七、工程日常环境监督挂你工作由汕尾市生态环境局直属分局、海丰分局负

责。你单位在取得本批复意见后，应当建立生态环境保护管理台账，并连同《报

告表》及批复文件一并存档保存，依法接受监督管理。 
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表 6  环境保护措施执行情况 

项目阶段 设计阶段 环评提出的环保措施 环境保护措施的落实情况 

措施的执行

效果及未采

取措施的原

因 

施

工

期 

废气

治理 

施工扬尘：洒水抑尘、加盖帆

布等；施工机械及车辆：加强

施工机械维护、车辆进出施工

厂区应清洗等。 

施工扬尘：洒水抑尘、加盖

帆布等；施工机械及车辆：

加强施工机械维护等。 

围蔽施工，施工场地勤洒水。运输车辆进入城

市公共道路以前已清洗汽车轮胎；运输和堆放

建筑施工用的原材料过程中均加盖篷布。 

实际环保措

施已按照原

定计划执行 

废水

治理 

施工现场设置隔油、隔渣、泥

浆沉淀池、沉砂设施处理施工

废水，处理后的施工废水回用

于施工场地，不外排；施工人

员生活污水依托周边居民区

生活污水处理系统 

施工废水回用于施工场地，

不外排；施工人员生活污水

依托周边居民区生活污水处

理系统 

施工现场设置隔油、隔渣、泥浆沉淀池、沉砂

设施处理施工废水，废水经处理后回用于场地

洒水，不外排；施工人员生活污水依托周边居

民区生活污水处理系统 

实际环保措

施已按照原

定计划执行 

噪声

治理 

合理安排施工时间，严格控制

夜间施工，合理布局施工机

械，适当设置施工屏障，可有

效降低施工噪声扰民现象。 

合理安排施工时间，严格控

制夜间施工，合理布局施工

机械，适当设置施工屏障，

可有效降低施工噪声扰民现

象。 

建筑材料运输车辆，仅安排在白天工作，施工

过程将高噪声设备设置在项目中部；项目四周

设置隔声屏障；为减少对邻近的单位的影响，

噪声大工程均安排在白天。 

实际环保措

施已按照原

定计划执行 

固废

处置 

弃渣土运住相关部门指定点

受纳；生活垃圾交由环卫部门

统一清运处理 

弃渣土运住相关部门指定点

受纳；生活垃圾交由环卫部

门统一清运处理 

生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理；

弃土沿管线附近就近处置并已按水土保持相

关要求落实 

实际环保措

施已按照原

定计划执行 
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生态

环境 

施工期间同步实施水土保持

工程；临时占地在工程结束后

进行复垦。 

设立明显的标志牌；禁止在饮

用水水源保护区内设置施工

生产、生活区，禁止在水源保

护区范围内设置污染物处理

设施（设备）和场地，施工场

地；加大对饮用水水源保护区

的监管力度；禁止施工人员生

活垃圾等抛洒进入水源保护

区；严格落实施工过程中的废

水处理措施 

施工期间同步实施水土保持

工程；临时占地在工程结束

后进行复垦。 

设立明显的标志牌；禁止在

饮用水水源保护区内设置施

工生产、生活区，禁止在水

源保护区范围内设置污染物

处理设施（设备）和场地，

施工场地；加大对饮用水水

源保护区的监管力度；禁止

施工人员生活垃圾等抛洒进

入水源保护区；严格落实施

工过程中的废水处理措施 

土石方开挖、回填前做好临时拦挡措施，坡面

形成后，实施防护措施，减少坡面裸露时间，

避开雨季施工； 

剥离表土后堆放在空旷场地集中堆放，在其四

周用编织袋土做拦挡墙防护，施工后期用于绿

化覆土；土（石、渣、砂）料在运输过程中应

采取保护措施，防止沿途散溢造成水土流失；

临时道路在施工结束后进行迹地回复。 

项目未在饮用水源保护区设置施工生产、

生活区；使用废水经沉淀池，沉沙处理设施处

理后回用；禁止施工人员生活垃圾等抛洒进入

水源保护区。 

实际环保措

施已按照原

定计划执行 

运

营

期 

地表

水 
/ 

管理人员生活污水依托新地

水厂现状生活污水收集处理

系统 

项目建成后移交给青年水库管理所管理，员工

也依托于青年水库管理所 

实际环保措

施已按照原

定计划执行 

声环

境 
/ 

选择低噪声型设备，采取隔

声、消声、减振等综合治理

措施 

设备为低噪声设备，采取了相关噪声治理措

施，项目仅在汕尾市区发生应急供水事件情况

下向受水区提供供给，目前所有设备未运行，

无声环境影响， 

实际环保措

施已按照原

定计划执行 

固体

废物 
/ 

落实固体废物分类处置措

施，废机油等危险废物应收

集后定期交由有危险废物处

理资质的单位处置，生活垃

圾交由环卫部门处理 

根据目前运行情况，项目未产生废机油、废弃

含油抹布及手套等，验收建议运管单位对青年

泵站运行产生的废机油按相关规定处置；生活

垃圾交由环卫部门处理 

实际环保措

施已按照原

定计划执行 
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表 7  环境影响调查 

施

工

期 

污

染

影

响 

1、施工人员生活污水依托周边居民区生活污水处理系统；施工现场

设置隔油、隔渣、泥浆沉淀池、沉砂设施处理施工废水，废水经处理后

回用于场地洒水，不外排。项目施工期未对附近地表水造成影响。 

2、施工现场围蔽施工，施工场地勤洒水。运输车辆进入城市公共道

路以前已清洗汽车轮胎；运输和堆放建筑施工用的原材料过程中均加盖

篷布，本项目施工期采取的大气污染防治措施可行有效，未对周围环境

造成明显污染。 

3、建筑材料运输车辆，仅安排在白天工作，施工过程将高噪声设备

设置在项目中部；项目四周设置隔声屏障；为减少对邻近的单位的影响，

噪声大工程均安排在白天。项目施工未出现噪声扰民情况 

4、生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理；弃土沿管线附近就

近处置并已按水土保持相关要求落实。 

生

态

影

响 

根据调查项目施工期按照原定计划执行，无临时占地；施工弃土、

弃渣及时清运；开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；施工结束

后及时对裸地开挖地、弃渣场进行绿化。 

施工期对环境的影响是短期的、暂时的、非持久性的，随着项目施

工的完成而结束，本项目已严格落实了本评价提出的施工期各项污染防

治措施，施工期对生态环境的影响较小。 

社

会

影

响 

项目施工期合理了设置运输车辆运输路线和运输时间，且施工期间

按要求落实了相关环保治理措施，不良环境影响得到有效控制，因此，

施工过程得到了周边居民的谅解，未有投诉情况发生 

运

营

期 

污

染

影

响 

１、项目噪声主要为设备噪声等，只要选用低噪声设备、加装减震器、

设备机房隔声、加强建筑隔声、加强管理等措施后，可确保其达到《工

业企业厂界环境排放噪声标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求，实

现达标排放，不会对周围声环境造成污染，对周围敏感点的正常生活影

响较小。 

２、本项目营运期固体废物主要为生活垃圾、废机油、废弃含油抹布

及手套等。项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，设备维护

产生的废机油、废弃含油抹布及手套由维护人员当场带走，项目产生的

固体废物不会对周围环境造成污染影响。 

生

态

影

响 

项目运营无生态影响。 
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社

会

影

响 

 项目为应急备用水源工程，仅在汕尾市区发生应急供水事件情况下向

受水区提供供给，可很大程度上缓和汕尾市区在干旱期的供水压力，对

社会的稳定持续发展有一定的影响。 

表 8  环境质量及污染源监测 

项目 
监测时间监测频

次 
监测点位 监测项目 监测结果分析 

水 — — — — 

气 — — — — 

声 
项目应急启动，进

行噪声监测 
厂界四周 

等效 A声级，项

目地环境噪声 
 

生态 — — — — 

其他 — — — — 
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表 9  环境管理状况及监测计划 

环境管理机构设置（分施工期和运营期）  

（1）施工期 

建设单位通过招投标的方式，确定了本工程的监理单位广东东水工程项目管

理有限公司。监理单位在项目开工前成立工程监理部，制定了工程施工期间的安

全、环境、健康相关规定与要求，环境监理工作由工程监理人员一并完成。施工

前，施工单位按要求对施工人员进行文明施工、环保施工、安全施工的相关培训。

施工过程中，监理人员对每一道工序都按照设计文件要求，严格检查施工是否满

足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查，分段工程施工结束后由建

设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同组织人员进行验收。 

针对本工程特点，识别施工生产中出现的各种污染因素（主要是水、气、声、 

固废等）及可能造成的影响，确定环境保护目标、指标，编制管理方案，详见下

表 9-1。 

表 9-1 施工管理方案 

作业活动 影响因素 可能导致的后果 控制措施 

地表开挖、基础施工及

其它施工；建筑材料的

现场搬运及堆放扬尘；

汽车运输施工垃圾的清

理及堆放 

扬尘 

 

污染周围大气环 

境、影响人体健 

康 

清扫车辆、洒水抑尘、

设置围栏 

 

施工现场设备运行作

业、材料装卸搬运、 运

输车辆进出 

噪声 污染周边环境 

尽可能选用低噪声机

具，设备加装 隔声减震

措施，装卸搬运作业时

轻 拿轻放，加强运输车

辆的管理 

施工人员生活、施工废

水主要包括管道开挖产

生的泥浆水、机械设备

运转的冷却水和洗涤水

及输送系统冲洗废水、

管道试压废水等 

施工废水、生活

污水 

污染周边水体 

 

施工废水经临时沉淀

池、隔油池预 处理后回

用；生活污水依托当地

村民现状生活污水排放

系统 

施工弃渣土；施工人员

生活 
弃土、生活垃圾 污染土壤、水体 

按规定办理好余泥渣土

排放的手续；生活垃圾

由环卫部门收集处理 
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环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况  

项目属水利工程，运营期的管理依托于青年水库管理所管理人员，项目取水

泵房周边 50m 范围内无环境敏感点，居住人口很少，且各设备均位于取水泵房

内，取水泵及风机等高噪声设备也采取了隔声减振措施，取水泵中设备运行不会

对周边产生明显影响，因此无需进行监测。项目在启动应急水源方案时，应对周

边噪声环境进行监测。 

环境管理状况分析与建议：  

项目施工期和运营期积极落实了国家有关环保法规和工程的环保规定，以及

环保行政主管部门在环评批复中提出的各项要求，在当地执法监督部门的监督

下，对不符合要求的及时提出整改意见，保证工程的运行与环境保护相协调。运

营期未对周边环境造成污染影响，无遗留环境问题存在。  

建议如下：  

（1）对施工扰动地域的植被恢复情况进行定期巡检，及时补种枯死树木，

保证生态恢复效果。 
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表 10 调查结论与建议 

调查结论及建议： 

根据前文各章节调查结果的总结和分析，提出以下调查结论： 

１、工程概况 

本工程主要任务为将青年水库作为汕尾市区的应急备用水源。工程从青年水

库电站尾水渠取原水至加压泵站前池，经加压提升后沿新建 DN1000 输水管输送

至新地水厂原水池。工程等别为Ⅲ等，工程规模为“中型”，主要建筑物级别为

3 级，次要建筑物级别为 4 级。 

本工程从青年水库调水到新地水厂，线路起点为青年泵站，线路终点为新地

水厂，其中新建管道为青年泵站→西闸段，管线长 10349m；市区→新地水厂段，

管线长约 1933.19m；现有管道为西闸→市区段，管线长 14.468km。 

工程从青年水库取水，20d 取水量为 190 万 m
3，日均取水量为 9.5 万 m

3，

日最大取水量 11.40 万 m
3，实际总投资 8188.5 万元，其中环保投资 657 万元。 

“汕尾市应急备用水源工程”建设项目环境影响报告表由广东志华环保科技

有限公司于 2021 年 5 月编制完成，2021 年７月２日取得汕尾市环境生态环境局

批复，批复文号为汕环函[2021]97 号。 

2、环保措施落实情况调查 

工程实际建设情况与原环评文件描述的情况基本一致，本工程环境影响报告

表及环评批复提出了较为全面的环保措施要求，项目工程按要求落实了各项环保

措施，未对周围环境造成明显的不良影响。 

3、环境影响调查结论 

（1）施工期环境影响调查 

按照环评报告表所提出的各项污染治理措施进行了落实，建设单位通过加强

管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目

周围的大气及声环境，在施工过程中认真按照环评报告及批复要求落实各项措

施，禁止夜间施工，减缓该项目施工过程中产生的扬尘、噪声、工地污水对周围

环境的影响，把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度，做到了发展与保

护环境的协调。 

（2）运营期环境影响调查 
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１）水环境影响调查 

员工生活污水依托青年水库管理所的现状生活区排水系统，随青年水库管理

所现状生活区排水一并处理，不会对青年水库管理所现有生活污水收集排放系统

造成影响。 

２）声环境影响调查 

项目取水泵房周边 50m 范围内无环境敏感点，居住人口很少，且各设备均

位于取水泵房内，取水泵及风机等高噪声设备也采取了隔声减振措施，取水泵中

设备运行不会对周边产生明显影响。项目在未启动应急取水活动时，无噪声影响。 

３）固体废物 

根据目前运行情况，项目未产生废机油、废弃含油抹布及手套等，验收建议

运管单位对青年泵站运行产生的废机油按相关规定处置；管理人员生活垃圾交由

环卫部门统一清运处理，对周边环境影响较小。 

４、调查结论及建议 

综上所述，项目有效落实了环境影响报告及批复中提出的各项措施，而且针

对项目可能对周边水、气、声、渣、生态等多方面的环境影响，采取了相应的工

程措施，有效的保护了周边的环境质量。 

项目建设总体达到了建设项目竣工环境保护验收的要求，本项目范围内的

水、大气、声环境质量较为良好，项目对外环境的影响较小，建议给予本项目通

过竣工环境保护验收。 

建议： 

（1）进一步加强生产设备及环保设施的日常维护和管理，确保各项污染物

长期稳定达标排放。 

（2）加强环保设施设备的日常维护，降低噪音对环境的影响。 
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附图 1 项目位置图
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附图 2 项目施工总平面布置图 
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附图 2-1 项目施工总平面布置图 
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附图 2-2 项目施工总平面布置图 



38 
 

 

附图 3-1 项目周边环境关系示意图 
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附图 3-2 项目周边环境关系示意图 
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附图 5-1 平面布置图 
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附图 5-2 电缆夹层布置图 
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附图 5-2 设备层平面布置图 
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青年泵站离心泵 青年泵站电房 工作人员宿舍 

  

 

应急水源入水口 青年水库  

附图 5 项目工程改建后现场 
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施工围挡 沉淀池 表土剥离 

   
弃土临时遮挡 弃土场播撒草籽 管网铺设 

附图 6 项目施工现场环保措施 
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附件 1：《汕尾市区应急备用水源方案技术分析报告》专家评审意见 
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附件 2：市政府常务会议纪要（截选） 
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附件 3：水资源论证报告专家评审意见 
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附件 4：海丰县政府、市代建局、市生态环境局、市财政局关于青年水库作

为汕尾市区应急备用水源的复函 
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附件 5：《关于确定汕尾市区应急备用水源工程建设单位的通知》（汕

水办〔2019〕41 号） 
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附件 6：环评批复 
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附件 7：项目委托书 
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附件 8:完工验收鉴定书 
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附件 9：验收组意见 
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 

填表单位（盖章）：                                     填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：              

建 

设 

项 

目 

项目名称 汕尾市区应急备用水源工程 建设地点 广东省汕尾市 

行业类别 126 引水工程 建设性质 √新 建               □改 扩 建              □技 术 改 造 

设计生产能力 / 建设项目开工日期 2021.7 实际生产能力 / 投入试运行日期 2023.10 

投资总概算（万元） 11673.01 环保投资总概算（万元） 64.57 所占比例（%） 0.55 

环评审批部门 汕尾市生态环境局 批准文号 汕环函[2021]97 号 批准时间 2021.6.2 

变更审批部门 / 批准文号 / 批准时间 / 

环保验收审批部门 / 批准文号 / 批准时间 / 

环保设施设计单位 广东水科院勘测设计院 环保设施施工单位 广东水电二局股份有限公司 环保设施监测单位 / 

实际总投资（万元） 8188.5 实际环保投资（万元） 65 所占比例（%） 0.79 

废水治理（万元） 5 废气治理（万元） 8 噪声治理（万元） 23 固废治理（万元） 8 
绿化及生态

（万元） 
20 其它（万元） / 

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时 / 

建设单位 汕尾市水务工程事务中心 邮政编码 516600 联系电话 18025761219 环评单位 广东志华环保科技有限公司 

染物

排放

达标

与总

量控

制 

污染物 原有排放(1) 
本期工程实际排

放浓度(2) 

本期工程允许

排放浓度(3) 

本期工程产

生量(4) 

本期工程自

身削减量(5) 

本期工程实际排

放量(6) 

本期工程

核定排放

总量(7) 

本期工程

“以新带老”

削减量(8) 

全厂实

际排放

总(9) 

全厂核定

排放总量

(10) 

区域平衡

替代削减

量(11) 

排放增减

量(12) 

废水 / / / / / / / / / / / / 

化学需氧量 / / / / / / / / / / / / 

氨氮 / / / / / / / / / / / / 

石油类 / / / / / / / / / / / / 

废气 / / / / / / / / / / / / 

二氧化硫 / / / / / / / / / / / / 

烟    尘 / / / / / / / / / / / / 

工业粉尘 / / / / / / / / / / / / 

氮氧化物 / / / / / / / / / / / / 

工业固体废物 / / / / / / / / / / / / 

与
项
目
有
关

的
其
它
特
征

污
染
物 

/ / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / / / 

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 

 


